
ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета

по национальному проекту

от _____ 20__ г. № ____

П А С П О Р Т

федерального проекта

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда

1. Основные положения

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Поддержка занятости

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Белоусов А.Р.

Первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации

Вовченко А.В.Руководитель федерального проекта

Первый заместитель Министра труда и социальной

защиты Российской Федерации

Кирсанов М.В.Администратор федерального проекта Директор Департамента занятости населения

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Содействие занятости населения
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2. Цели и показатели федерального проекта

Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

1 Количество центров занятости

населения в субъектах Российской

Федерации, в которых реализуются или

реализованы проекты по модернизации

- не менее 85 к концу 2024 года

0,00 01.10.2018

0,00 16,00 41,00 61,00 73,00 85,00 85,00

Единица Нет

Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем

субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

2 Численность работников предприятий,

прошедших переобучение,

повысивших квалификацию в целях

повышения производительности труда

по всем субъектам Российской

Федерации - 100,4 тыс.человек к концу

2024 года

0,00 01.10.2018

3 500,0

0

18 443,

00

34 043,

00

50 643,

00

67 243,

00

83 843,

00

100 443

,00

Человек Нет

Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

3 Количество субъектов Российской

Федерации - участников федерального

6,00 31.12.2018

6,00 31,00 50,00 62,00 74,00 85,00 85,00

Единица Нет
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проекта - 85 к концу 2024 года

Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

4 Доля соискателей - получателей услуг

по подбору вакансий центров занятости

населения, в которых реализованы

проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными

услугами - 90% в 2024 году

60,00 01.10.2019

0,00 60,00 65,00 75,00 80,00 85,00 90,00

Процент Нет

Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

5 Доля работодателей - получателей

услуг по подбору работников центров

занятости населения, в которых

реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных

полученными услугами - 90% в 2024

году

60,00 01.10.2019

0,00 60,00 65,00 75,00 80,00 85,00 90,00

Процент Нет
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1

Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости

населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях

1.1

Подведены итоги

мероприятий по

поддержке занятости,

проведенных в

предшествующем году, и

сформированы

предложения по

совершенствованию

работы

УСЛ ЕД Нет

- - - - - - 1

 Отчет по итогам мероприятий

по поддержке занятости за

предшествующий год, Перечень

предложений по

совершенствованию работы

Утверждение

документа

1.2

По результатам

проведенного в 2018

году обучения

сотрудников

предприятий в пилотных

субъектах Российской

Федерации уточнены,

дополнены и утверждены

рекомендации по

проведению обучения в

рамках национального

проекта

УСЛ ЕД Нет

- 1 - - - - -

Утверждены обновленные

рекомендации по проведению

мероприятий по обучению

работников предприятий -

участников национального

проекта

Утверждение

документа

1.3

Доработана методология

анализа и

прогнозирования данных

по потребности

предприятий в персонале

УСЛ ЕД Нет

- 1 - - - - -

Разработаны подходы к

определению количества

работников, находящихся под

риском высвобождения, по

резульататам реализации

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

в ходе реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда на предприятиях -

участниках

национального проекта

мерпориятий по повышению

производительности труда на

пилотных предприятиях, в

целях превентивного

осуществления действий по

организации их

трудоустройства

1.4

Разработана и

утверждена методология

реализации мероприятий

по трудоустройству

высвобожденного

персонала, определена

организационно-правовая

основа для реализации

мероприятий

УСЛ ЕД Нет

- 1 - - - - -

Утверждена методология

реализации мероприятий по

трудоустройству

высвобожденного персонала, в

том числе план и

организационно-правовая

основа

Методика,

стандарт

1.5

Численность прошедших

переобучение,

повысивших

квалификацию

работников предприятий

в целях поддержки

занятости и повышения

эффективности рынка

труда. Нарастающий

итог

ЧЕЛ Да

- 184

43

340

43

506

43

672

43

838

43

100

443

К концу 2019 года не менее чем

в 31 субъекте Российской

Федерации - участниках

национального проекта обучено

не менее чем 18,4

тыс.работников предприятий

для целей повышения

производительности труда и

поддержки занятости, данными

субъектами Российской

Федерации в Роструд

направлены отчеты по

количеству обученных в 2019

году К концу 2020 года не менее

чем в 43 субъектах Российской

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Федерации - участниках

национального проекта обучено

не менее чем 34,0

тыс.работников предприятий (с

2019 года) для целей повышения

производительности труда и

поддержки занятости, данными

субъектами Российской

Федерации в Роструд

направлены отчеты по

количеству обученных в 2020

году К концу 2021 года не менее

чем в 57 субъектах Российской

Федерации - участниках

национального проекта обучено

50,6 тыс.работников

предприятий (с 2019 года) для

целей повышения

производительности труда и

поддержки занятости, данными

субъектами Российской

Федерации в Роструд

направлены отчеты по

количеству обученных в 2021

году К концу 2022 года не менее

чем в 71 субъекте Российской

Федерации - участниках

национального проекта обучено

67,2 тыс.работников

предприятий (с 2019 года) для

целей повышения

производительности труда и

поддержки занятости, данными
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

субъектами Российской

Федерации в Роструд

направлены отчеты по

количеству обученных в 2022

году К концу 2023 года в 85

субъектах Российской

Федерации - участниках

национального проекта обучено

не менее чем 83,8

тыс.работников предприятий (с

2019 года) для целей повышения

производительности труда и

поддержки занятости, данными

субъектами Российской

Федерации в Роструд

направлены отчеты по

количеству обученных в 2023

году К концу 2024 года в 85

субъектах Российской

Федерации - участниках

национального проекта обучено

не менее чем 100,4

тыс.работников предприятий (с

2019 года) для целей повышения

производительности труда и

поддержки занятости, данными

субъектами Российской

Федерации в Роструд

направлены отчеты по

количеству обученных в 2024

году

1.6

Проведена оценка уровня УСЛ ЕД Нет

- - 1 1 1 1 1

Субъектами Российской Утверждение
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

трудоустройства

работников предприятий,

находящихся под риском

высвобождения (также

планируемых к

высвобождению или

высвобожденных), ранее

участвовавших в

национальном проекте

Федерации - участниками

национального проекта в

Роструд направлены отчеты с

оценкой уровня

трудоустроенных работников

участвующих предприятий из

числа находящихся под риском

увольнения и высвобожденных,

Рострудом подготовлен

итоговый отчет для

планирования мерпориятий по

поддержке занятости

документа

1.7

Доработана методология

анализа и

прогнозирования данных

по потребности

предприятий в персонале

в ходе реализации

мероприятий по

повышению

производительности

труда на предприятиях -

участниках

национального проекта

УСЛ ЕД Нет

- - 1 - - - -

Доработана методология

анализа и прогнозирования

данных по потребности

предприятий в персонале в ходе

реализации мероприятий по

повышению

производительности труда на

предприятиях - участниках

национального проекта для

мониторинга текущего уровня

занятости и планирования

мероприятий для его поддержки

Утверждение

документа

1.8

Выделена категория

работников предприятий

- участников

национального проекта,

которым требуется

профессиональное

обучение, переобучение

УСЛ ЕД Нет

- 1 - - - - -

Определены уровни должностей

и специализации работников

предприятий - участников

национального проекта,

которые примут участие в

мероприятиях по обучению

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

или повышение

квалификации для

реализации мероприятий

по повышению

производительности

труда на предприятии

1.9

Выделена категория

работиков предприятия,

которые находятся под

риском высвобождения,

планируются к

высвобождению или

высвобождены и поэтому

требуют

профессионального

обучения, переобучения

или повышения

квалифкации для

дальнейшего

трудоустройства

УСЛ ЕД Нет

- 1 - - - - -

Определены уровня должностей

и специализации работников

предприятий, находящихся под

риском увольнения для

планирования мероприятий по

поддержке занятости

Утверждение

документа

1.10

В субъектах Российской

Федерации - участниках

национального проекта,

где планируется

обучение в текущем

году, сформированы

списки на обучение,

выбраны обучающие

курсы и обучающие

организации

УСЛ ЕД Нет

- 1 1 1 1 1 1

В субъектах Российской

Федерации - участниках

национального проекта

сформированы списки

работников предприятий -

участников мероприятий по

обучению с указанием

направлений обучения (и/или

названий обучающих курсов) и

организаций, которые будут

проводить обучение

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Разработан проект

единых требований к

деятельности органов

службы занятости,

включая типовые

решения и рекомендации

для повышения

эффективности работы

центров занятости

населения, стандарт

модельного центра

занятости, регламенты

работы центров

занятости, внедрение и

организационно-методическое

сопровождение

функционирования

автоматизированных

информационных систем,

создание и обеспечение

работы каналов связи,

программа переобучения

для сотрудников 

УСЛ ЕД Нет

- 1 - - - - -

   Создан проект единых

требований к деятельности

органов службы занятости для

целей повышения

эффективности работы и

приведения качества

деятельности центров занятости

населения к единым высоким

стандартам

Утверждение

документа

2.2

Сформирована и

утверждена методика

расчета показателя

оценки

удовлетворенности

соискателей и

УСЛ ЕД Нет

- 1 - - - - -

Утверждена методика расчета

показателя оценки

удовлетворенности соискателей

и работодателей услугами

центров занятости населения

для оценки результативности

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

работодателей услугами

центров занятости

населения 

мероприятий по повышению

эффективности центров

занятости населения

2.3

В пилотных субъектах

Российской Федерации

усовершенствована

система анализа и

прогнозирования данных

о потребности

предприятий в кадрах

УСЛ ЕД Нет

- - 1 - - - -

Усовершенствована система

анализа и прогнозирования

данных о потребности

предприятий в кадрах

Утверждение

документа

2.4

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации.

Нарастающий итог

ЕД Да

- 16 41 61 73 85 85

 Количество центров занятости

населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализованы пилотные

проекты - не менее 66 к концу

2024 года

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

2.5

Доля соискателей -

получателей услуг по

подбору вакансий

центров занятости

населения, в которых

реализованы проекты по

модернизации,

удовлетворенных

полученными услугами

ПРОЦ Да

- 60 65 75 80 85 90

Доля соискателей- получателей

услуг по подбору вакансий

центров занятости населения, в

которых реализованы проекты

по модернизации,

удовлетворенных полученными

услугами, достиг 81 процентов

к концу 2024 года

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

2.6

Доля работодателей -

получателей услуг по

подбору работников

ПРОЦ Да

- 60 65 75 80 85 90

Доля работодателей -

получателей услуг по подбору

работников центров занятости

Обеспечение

реализации

федерального
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

центров занятости

населения, в которых

реализованы проекты по

модернизации,

удовлетворенных

полученными услугами

населения, в которых

реализованы проекты по

модернизации,

удовлетворенных полученными

услугами, достиг 81 процентов

к концу 2024 года

проекта

(результата

федерального

проекта)

2.7

В субъектах Российской

Федерации - участниках

национального проекта

проведен аудит

деятельности центров

занятости населения и

выявлены направления

равития в соовтетствии с

потребностью граждан,

предприятий и учебных

организаций

УСЛ ЕД Нет

- 1 - - - - -

Проведен анализ деятельности

центров занятсоти населения в

субъектах Российской

Федерации, сформирован

перечень направлений развития

и предложения по проведению

пилотных проектов

Оказание услуг

(выполнение

работ)

2.8

В субъектах Российской

Федерации утвержден

перечень пилотных

проектов по реализации

мероприятий.

направленных на

повышение

эффективности

деятельности центов

занятости населения, в

соответствии с едиными

тербованиями к

организации

деятельности органов

УСЛ ЕД Нет

- 1 - - - - -

Создан перечень пилотных

проектов в 16 субъектах

Российской Федерации -

участниках национального

проекта в 2019 году

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

службы занятости по

выявленным в ходе

аудита проблемным

областям их

деятельности 

2.9

В рамках пилотного

проекта созадана система

активного

взаимодействия центров

занятости населения с

работодатлеями, в том

числе из других

субъектов Российской

Федерации, в целях

получения информации

об актуальных вакансиях

для целей

трудоустройства

работников предприятий

- участников

национального проекта

УСЛ ЕД Нет

- - 1 - - - -

Сформирована система

активного взаимодействия

центров занятости населения с

работодателямиж. в том числе

из других субъектов Российской

Федерации, в целях получения

информации об актуальных

вакансиях для целей

трудоустройтва работников

предприятий - участников

национального проекта, в том

числе посредством

информационно-

технологических и/или

организационных решений

Оказание услуг

(выполнение

работ)

2.10

В пилотных субъектах

Россисйкой Федерации

определены и внедрены

ключевые показатели

эффективности работы

центров занятости

населения

УСЛ ЕД Нет

- 1 - - - - -

Утвержденный перечень

ключенвых показателей

эффективности работы центров

занятости населения внедрен в

центрах занятости населения, в

которых реализуются пилотные

проекты

Утверждение

документа

2.11

По результатам

реализации пилотных

проектов

УСЛ ЕД Нет

- - 1 - - - -

Актуализированы единые

требования к деятельности

органов службы занятости

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

скорректипрованы

типовые решения и

рекомендации для

повышения

эффективности реаботы

центров занятости

населения, стандарт

модельного центра

занятости населения,

регламенты работы

центров занятости

населения, внедрение и

организационно-методчическое

сопровоэжение

функционирования

автоматизированных

информационных систем,

программа переобучения

для сотрудников

населения для целей

эффективности работы и

приведения качества услуг в

единым высоким стандартам

2.12

Подведены итоги

пилотирования подходов.

По результатам

проведенных пилотных

проектов определены

необходимые

финансовые затраты для

модернизации центра

занятости населения и

тиражирования новой

модели центра занятости

населения в субъекте

Российской Федерации,

УСЛ ЕД Нет

- - 1 - - - -

Подготовлен отчет по итогам

проведения пилотных проектов

для целей корректировки

стандартов работы, уточнения

потребности в финансовых

ресурсах и утвержден

обновленный порядок

финансирования

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

утвержден обновленный

порядок финансирования 

2.13

Созданы комплексные

методические материалы

по тиражированию

практик модельного

центра занятости

населения, включая

требования к

программному

обеспечению и единому

бренду

УСЛ ЕД Нет

- - 1 - - - -

Утверждены методические

материалы по тиражированию

лучших практик работы центра

занятости населения

Утверждение

документа

2.14

Начато масштабирование

новой модели центров

занятости населения на

основе выработанных в

ходе пилотных проектов

рекомендаций в

субъектах Российской

Федерации - участниках

национального проекта

УСЛ ЕД Нет

- - - 1 - - -

Начато распространение

лучших практик и единых

стандартов работы в пилотных

субъектах Российской

Федерации

Оказание услуг

(выполнение

работ)

2.15

В субъектах Россисйкой

Федерации

модернизированы

механизмы

профилирования,

мониторинга

трудоустройства

работников - участников

мероприятий

УСЛ ЕД Нет

- - 1 - - - -

В пилотных субъектах

модернизирована система

работы центров занятости

населения, нацеленная на

проактивность дейсвтий,

профилирование клиентов и

мониторинг трудоустройства

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

2.16

Сформированы

предложения по

формированию системы

планирования и

прогнозирования

потребности экономики

субъектов Российской

Федерации в кадрах

УСЛ ЕД Нет

- - - 1 - - -

Сформированы предложения по

формированию системы

планирования и

прогнозирования потребности

экономики пилотных субъектов

в кадрах

Утверждение

документа

2.17

Подведены итоги

тиражирования лучших

практик в пилотных

субъектах Российской

Федерации и принято

решение о дальнейшем

тиражировании

УСЛ ЕД Нет

- - - - 1 - -

Отчет по реализации

тиражирования в пилотных

субъектах Российской

Федерации, перечень

предложений по

совершенствованию работы,

скорректированный план

работы по дальнейшему

тиражированию

Проведение

образовательных

мероприятий

2.18

Обновлены комплексные

методологические

материалы с учетом

полученного опыта

тиражирования в

пилотных субъектах

Российской Федерации

УСЛ ЕД Нет

- - - - 1 - -

Сорректированы и утверждены

методологические материалы по

тиражированию лучших

практик работы центров

занятости населения

Утверждение

документа
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости

населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях0

Численность прошедших переобучение,

повысивших квалификацию работников

предприятий в целях поддержки занятости и

повышения эффективности рынка труда

1.1

1 126 801,801 063 169,30 1 125 570,201 305 698,200,00 1 492 100,00 7 605 439,501 492 100,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

1 024 639,50930 600,00 1 007 936,401 225 424,200,00 1 417 500,00 7 023 600,101 417 500,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.1.1.1.

1 024 639,50930 600,00 1 007 936,401 225 424,200,00 1 417 500,00 7 023 600,101 417 500,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.1.3.

1 126 801,801 063 169,30 1 125 570,201 305 698,200,00 1 492 100,00 7 605 439,501 492 100,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и

платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения 0

Количество центров занятости населения в

субъектах Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы проекты по

модернизации

2.1

840 767,60902 585,70 871 172,60618 889,000,00 421 100,00 4 075 614,90421 100,00

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

793 559,20800 000,00 810 040,20587 309,600,00 400 000,00 3 790 909,00400 000,00

 в том числе: межбюджетные трансферты2.1.1.1.

793 559,20800 000,00 810 040,20587 309,600,00 400 000,00 3 790 909,00400 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.1.3.

840 767,60902 585,70 871 172,60618 889,000,00 421 100,00 4 075 614,90421 100,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработан проект единых требований к

деятельности органов службы занятости,

включая типовые решения и рекомендации для

повышения эффективности работы центров

занятости населения, стандарт модельного

центра занятости, регламенты работы центров

занятости, внедрение и организационно-

методическое сопровождение

функционирования автоматизированных

информационных систем, создание и

обеспечение работы каналов связи, программа

переобучения для сотрудников

2.2

0,000,00 0,0040 000,000,00 0,00 40 000,000,00

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

0,000,00 0,0040 000,000,00 0,00 40 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



19

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Доля соискателей - получателей услуг по

подбору вакансий центров занятости населения,

в которых реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных полученными

услугами

2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Доля работодателей - получателей услуг по

подбору работников центров занятости

населения, в которых реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных полученными

услугами

2.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

Внебюджетные источники, всего2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего2.5.1.

0,00312 466,20 0,000,000,00 0,00 312 466,200,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 964 587,2

0

2 278 221,2

0

1 996 742,8

0

1 967 569,4

0

1 913 200,0

0

1 913 200,0

0

12 033 520,60

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

1 818 198,702 043 066,20 1 817 976,601 852 733,800,00 1 817 500,00 11 166 975,301 817 500,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 967 569,401 965 755,00 1 996 742,801 924 587,200,00 1 913 200,00 11 681 054,401 913 200,00

бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Нераспределенный резерв

0,00312 466,20 0,000,000,00 0,00 312 466,200,00
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5. Перечень методик расчета показателей федерального проекта

№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее 85 к

концу 2024 года

Единица1

Основной показатель:

Численность работников

предприятий, прошедших

переобучение, повысивших

квалификацию в целях

повышения

производительности труда по

всем субъектам Российской

Федерации - 100,4

тыс.человек к концу 2024

года

Человек2

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации -

участников федерального

проекта - 85 к концу 2024

года

Единица3

Дополнительный показатель:

Доля

Процент4
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

соискателей - получателей

услуг по подбору вакансий

центров занятости населения,

в которых реализованы

проекты по модернизации,

удовлетворенных

полученными услугами -

90% в 2024 году

Дополнительный показатель:

Доля работодателей -

получателей услуг по

подбору работников центров

занятости населения, в

которых реализованы

проекты по модернизации,

удовлетворенных

полученными услугами -

90% в 2024 году

Процент5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Поддержка занятости

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Подведены итоги мероприятий по

поддержке занятости, проведенных в

предшествующем году, и сформированы

предложения по совершенствованию работы0"

1

Отчет по итогам мероприятий по

поддержке занятости за

предшествующий год, Перечень

предложений по

совершенствованию работы

Вовченко А.В.- 20.12.2024

Контрольная точка "Проведен анализ отчетов

и предложений субъектов Российской

Федерации по итогам реализации

мероприятий по поддержке занятости в 2019

году, направлен отчет в Правительство

Российской Федерации и Минэкономразвития

России с предложениями по перспективам

реализации федерального проекта в

очередном году "

1.1

Отчет

Рострудом проведен анализ отчетов и

предложений субъектов Российской

Федерации по итогам реализации

мероприятий по поддержке занятости в

2018 году и представлен в Минтруд

России

Иванков М.Ю.

-

01.02.2019

Проведен анализ отчетов и предложений

субъектов Российской Федерации по итогам

реализации мероприятий по поддержке

занятости

1.1.1

Отчет

Проведен анализ отчетов и

предложений субъектов Российской

Федерации по итогам реализации

мероприятий по поддержке занятости в

2018 году

10.01.2019 Иванков М. Ю.20.01.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

1.2

Исходящее письмо

Сформированы предложения по

реализации мероприятий в 2019 году

Вовченко А.В.

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

На основании предложений субъектов

Российской Федерации с учетом итогов

реализации мероприятия в 2018 году

подготовлен проект распоряжения

Правительства Российской Федерации

о распределении в 2019 году иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий по

переобучению, повышению

квалификации работников предприятий

в целях поддержки занятости и

повышения эффективности рынка

труда в рамках федерального проекта

«Поддержка занятости и повышение

эффективности рынка труда для

обеспечения роста производительности

труда» национального проекта

«Производительность труда и

поддержка занятости».

На основании предложений субъектов

Российской Федерации с учетом итогов

реализации мероприятия в 2018 году

подготовлен проект распоряжения

Правительства Российской Федерации о

распределении в 2019 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

1.2.1

Исходящее письмо

Подготовлен проект распоряжения

Правительства Российской Федерации

о распределении в 2019 году иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

15.01.2019 Вовченко А. В.15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации на реализацию мероприятий по

переобучению, повышению квалификации

работников предприятий в целях поддержки

занятости и повышения эффективности рынка

труда в рамках федерального проекта

«Поддержка занятости и повышение

эффективности рынка труда для обеспечения

роста производительности труда»

национального проекта «Производительность

труда и поддержка занятости».

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

1.3

Входящее письмо

Проект распоряжения Правительства

Российской Федерации о

распределении в 2019 году иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий по

переобучению, повышению

квалификации работников предприятий

в целях поддержки занятости и

повышения эффективности рынка

труда в рамках федерального проекта

«Поддержка занятости и повышение

эффективности рынка труда для

обеспечения роста производительности

труда» национального проекта

«Производительность труда и

поддержка занятости» согласован с

Минфином России и

Вовченко А.В.

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Минэкономразвития России

Подготовлен проект распоряжения

Правительства Российской Федерации о

распределении в 2019 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятий по

переобучению, повышению квалификации

работников предприятий в целях поддержки

занятости и повышения эффективности рынка

труда в рамках федерального проекта

«Поддержка занятости и повышение

эффективности рынка труда для обеспечения

роста производительности труда»

национального проекта «Производительность

труда и поддержка занятости»

1.3.1

Распоряжение

Проект распоряжения Правительства

Российской Федерации о

распределении в 2019 году иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

20.01.2019 Вовченко А. В.15.02.2019

Контрольная точка "Сформированный по

заявкам субъектов Российской Федерации с

учетом реализации мероприятий в 2018 году

проект распоряжения Правительства

Российской Федерации о распределении в

2019 году иных межбюджетных трансфертов

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий по переобучению,

повышению квалификации работников

предприятий в целях поддержки занятости и

повышения эффективности рынка труда в

рамках федерального проекта «Поддержка

занятости и повышение эффективности рынка

труда для обеспечения роста

1.4

Исходящее письмо

Сформированный по заявкам субъектов

Российской Федерации с учетом

реализации мероприятий в 2018 году

проект распоряжения Правительства

Российской Федерации о

распределении в 2019 году иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий по

переобучению, повышению

квалификации работников предприятий

в целях поддержки занятости и

повышения

Вовченко А.В.

-

20.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

производительности труда» национального

проекта «Производительность труда и

поддержка занятости» направлен в

Правительство Российской Федерации

направлен в Правительство Российской

Федерации"

эффективности рынка труда в рамках

федерального проекта «Поддержка

занятости и повышение эффективности

рынка труда для обеспечения роста

производительности труда»

национального проекта

«Производительность труда и

поддержка занятости» направлен в

Правительство Российской Федерации

Проект распоряжения Правительства

Российской Федерации о распределении в

2019 году иных межбюджетных трансфертов

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий по переобучению,

повышению квалификации работников

предприятий в целях поддержки занятости и

повышения эффективности рынка труда в

рамках федерального проекта «Поддержка

занятости и повышение эффективности рынка

труда для обеспечения роста

производительности труда» национального

проекта «Производительность труда и

поддержка занятости» направлен в

Правительство Российской Федерации

1.4.1

Исходящее письмо

Согласованный с Минфином России и

Минэкономразвития России проект

распоряжения направлен в

Правительство Российской Федерации

20.01.2019 Вовченко А. В.15.02.2019

Контрольная точка "Отчет по итогам

мероприятий по поддержке занятости в 2018

году в рамках реализации приоритетной

программы "Повышение производительности

труда и поддержка занятости" и

1.5

Отчет

Отчет по итогам мероприятий по

поддержке занятости в 2018 году в

рамках реализации приоритетной

программы "Повышение

Вовченко А.В.

-

20.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоложения по совершенствованию работы

в будущем "

производительности труда и поддержка

занятости" и предложения по

совершенствованию работы в будущем

направлен в Правительство Российской

Федерации и Минэкономразвития

России

Подготовлен отчет по итогам мероприятий по

поддержке занятости в 2018 году в рамках

реализации приоритетной программы

"Повышение производительности труда и

поддержка занятости" и предложения по

совершенствованию работы в будущем

1.5.1

Отчет

Подготовлен отчет по итогам

мероприятий по поддержке занятости в

2018 году в рамках реализации

приоритетной программы "Повышение

производительности труда и поддержка

занятости" и предложения по

совершенствованию работы в будущем

15.01.2019 Вовченко А. В.20.02.2019

Контрольная точка "Подведены итоги

мероприятий по поддержке занятости,

проведенных в 2021 году, и промежуточные

итоги реализации проекта "

1.6

Отчет

Отчет по итогам мероприятий по

поддержке занятости за

предшествующий год. Перечень

предложений по совершенствованию

работы

Вовченко А.В.

-

18.02.2022

Подведены итоги мероприятий по поддержке

занятости, проведенных в предшествующем

году, и сформированы предложения по

совершенствованию работы

1.6.1

Отчет

Отчет по итогам мероприятий по

поддержке занятости за

предшествующий год. Перечень

предложений по совершенствованию

работы

01.02.2019 Вовченко А. В.18.02.2022

Подведены итоги мероприятий по поддержке

1.6.2

Отчет01.02.2021 Вовченко А. В.19.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

занятости, проведенных в 2020 году

Отчет по итогам мероприятий по

поддержке занятости за

предшествующий год.

На федеральном и региональном уровне в

2019 году проведены семинары с участием

заинтересованных органов исполнительной

власти, органов местного самоуправления,

работодателей, профсоюзов, экспертов

1.6.3

Отчет

Определены приоритеты дальнейшей

работы

01.01.2019 Иванков М. Ю.01.02.2019

Подведены итоги мероприятий по поддержке

занятости, проведенных в 2019 году

1.6.4

Отчет

Отчет по итогам мероприятий по

поддержке занятости за

предшествующий год.

01.02.2020 Вовченко А. В.20.02.2020

В Минтруд России и Роструд направлены

отчеты о реализации в 2018 году

мероприятий по поддержке занятости

населения, с анализом перспектив развития

рынка труда, наиболее перспективных

направлений активной политики занятости,

наиболее перспективных для рынка труда

программ обучения

1.6.5

Отчет

Субъектами РФ сформированы и

направлены в Минтруд России отчеты

01.02.2019 Иванков М. Ю.10.02.2019

Контрольная точка "Подведены итоги

мероприятий по поддержке занятости,

проведенных в 2024 году, и по итогам

реализации проекта "

1.7

Отчет

Отчет по итогам мероприятий по

поддержке занятости за

предшествующий год.

Вовченко А.В.

-

20.12.2024

Подведены итоги мероприятий по поддержке

занятости, проведенных в 2022 году

1.7.1

Отчет

Отчет по итогам мероприятий по

01.02.2023 Вовченко А. В.20.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

поддержке занятости за

предшествующий год.

Подведены итоги реализации мероприятий по

поддержке занятости, проведенных в 2023

году

1.7.2

Отчет

Отчет по итогам мероприятий по

поддержке занятости за

предшествующий год.

01.02.2024 Вовченко А. В.20.02.2024

Результат "Разработан проект единых

требований к деятельности органов службы

занятости, включая типовые решения и

рекомендации для повышения эффективности

работы центров занятости населения, стандарт

модельного центра занятости, регламенты

работы центров занятости, внедрение и

организационно-методическое сопровождение

функционирования автоматизированных

информационных систем, создание и

обеспечение работы каналов связи, программа

переобучения для сотрудников 0"

2

​Создан проект единых требований к

деятельности органов службы

занятости для целей повышения

эффективности работы и приведения

качества деятельности центров

занятости населения к единым высоким

стандартам

Иванков М.Ю.- 01.07.2019

Контрольная точка "Проанализирована

нормативная база, подготовлены предложения

по единым требованиям к деятельности

органов службы занятости, требования к

сотрудникам, возможные механизмы

мотивации "

2.1

Справка

аналитические материалы

Кирсанов М.В.

-

31.05.2019

Проведение анализа нормативной базы,

подготовка предложений по единым

требованиям к деятельности органов службы

занятости, к сотрудникам, возможных

механизмов мотивации

2.1.1

Справка

аналитические материалы

15.01.2019 Иванков М. Ю.31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Документ разработан"

2.2

Прочий тип документа

Разработан проект единых требований

к деятельности органов службы

занятости

Иванков М.Ю.

-

01.06.2019

Контрольная точка "Проведены экспертные

обсуждения с заинтересованными органами

исполнительной власти, экспертами,

сторонами социального партнерства по

вопросу единых требований к деятельности

органов службы занятости "

2.3

Прочий тип документа

аналитические материалы

Кирсанов М.В.

-

31.05.2019

Экспертные обсуждения с заинтересованными

органами исполнительной власти, экспертами,

сторонами социального партнерства по

вопросу единых требований к деятельности

органов службы занятости

2.3.1

Прочий тип документа

аналитические материалы

15.01.2019 Иванков М. Ю.31.05.2019

Контрольная точка "Утверждение приказа

Минтруда России о Единых требованиях к

органам службы занятости"

2.4

ПриказКирсанов М.В.

-

01.07.2019

Согласование и утверждение приказа

Минтруда России о Единых требованиях к

органам службы занятости

2.4.1

Приказ01.06.2019 Вовченко А. В.01.07.2019

Контрольная точка "Опубликован приказ

Минтруда России об утверждении Единых

требований к органам службы занятости"

2.5

Кирсанов М.В.

-

01.07.2019

Опубликование приказа Минтруда России об

утверждении Единых требований к органам

службы занятости

2.5.1

Прочий тип документа01.07.2019 Вовченко А. В.01.07.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

2.6

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

закупок"

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.7

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

01.06.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.8

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

01.06.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.9

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

01.06.2019

Результат "По результатам проведенного в 2018

году обучения сотрудников предприятий в

пилотных субъектах Российской Федерации

уточнены, дополнены и утверждены

рекомендации по проведению обучения в

рамках национального проекта0"

3

Утверждены обновленные

рекомендации по проведению

мероприятий по обучению работников

предприятий - участников

национального проекта

Засельский П.В.- 15.04.2019

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

Прочий тип документа

Проведено исследование

Засельский П.В.

-

01.04.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

3.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации

разработаны

Засельский П.В.

-

01.04.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

3.3

Прочий тип документа

Методические рекомендации

согласованы

Засельский П.В.

-

15.04.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.4

Методические рекомендации

Методические рекомендации

подписаны

Засельский П.В.15.04.2019

Результат "Сформирована и утверждена

методика расчета показателя оценки

удовлетворенности соискателей и

работодателей услугами центров занятости

населения 0"

4

Утверждена методика расчета

показателя оценки удовлетворенности

соискателей и работодателей услугами

центров занятости населения для

оценки результативности мероприятий

по повышению эффективности центров

занятости населения

Иванков М.Ю.- 01.08.2019

Контрольная точка "Определены требования к

методике сбора и обработки информации об

удовлетворенности получателей услуг

центров занятости населения - соискателей и

работодателей, а также периодичность оценки

"

4.1

Справка

аналитические материалы

Иванков М.Ю.

-

01.06.2019

Подготовлены аналитические материалы по

методике сбора и обработки информации об

удовлетворенности получателей услуг

центров занятости населения

4.1.1

15.01.2019 Иванков М. Ю.01.06.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

4.2

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

21.06.2019

Контрольная точка "Определен

ответственный исполнитель проведения

оценки удовлетворенности получателей услуг

центров занятости населения - соискателей и

работодателей и проведены замеры базового

уровня "

4.3

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Выбран ответственный исполнитель

4.3.1

Прочий тип документа15.01.2019 Иванков М. Ю.01.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.4

Прочий тип документаКирсанов М.В.

-

01.07.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"

4.5

Прочий тип документаКирсанов М.В.

-

01.07.2019

Результат "В пилотных субъектах Российской

Федерации усовершенствована система анализа

и прогнозирования данных о потребности

предприятий в кадрах0"

5

Усовершенствована система анализа и

прогнозирования данных о

потребности предприятий в кадрах

Засельский П.В.- 01.07.2020

Контрольная точка "Определены данные для

анализа и прогнозирования и порядок

предоставления информации"

5.1

Справка

перечень и структура данных

Засельский П.В.

-

01.07.2020

Определение данных для анализа и

прогнозирования, порядка предоставления

информации

5.1.1

Прочий тип документа

Перечень и структура данных

01.03.2020 Соломон Н. И.01.07.2020

Контрольная точка "Документ разработан"

5.2

Прочий тип документаСоломон Н.И.

-

01.07.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

5.3

Прочий тип документаСоломон Н.И.

-

01.07.2020

Контрольная точка "Утвержден порядок

анализа и прогнозирования данных "

5.4

Прочий тип документаСоломон Н.И.

-

01.07.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"

5.5

Прочий тип документаСоломон Н.И.

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Доработана методология анализа и

прогнозирования данных по потребности

предприятий в персонале в ходе реализации

мероприятий по повышению

производительности труда на предприятиях -

участниках национального проекта0"

6

Разработаны подходы к определению

количества работников, находящихся

под риском высвобождения, по

резульататам реализации мерпориятий

по повышению производительности

труда на пилотных предприятиях, в

целях превентивного осуществления

действий по организации их

трудоустройства

Засельский П.В.- 01.08.2019

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

6.1

Прочий тип документа

Проведен анализ

Засельский П.В.

-

03.06.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

6.2

Прочий тип документа

Доработана методология

Засельский П.В.

-

05.07.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

6.3

Прочий тип документа

Доработанная методология согласована

Засельский П.В.

-

19.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

6.4

Прочий тип документа

Методология утверждена

Засельский П.В.

-

26.07.2019

Результат "Разработана и утверждена

методология реализации мероприятий по

трудоустройству высвобожденного персонала,

определена организационно-правовая основа

для реализации мероприятий0"

7

Утверждена методология реализации

мероприятий по трудоустройству

высвобожденного персонала, в том

числе план и организационно-правовая

основа

Иванков М.Ю.- 01.10.2019

Контрольная точка "Методология реализации

мероприятий по трудоустройству утверждена"

7.1

Прочий тип документа

Определены уровни должностей и

специализации работников

предприятий, находящихся под

Иванков М.Ю.

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

риском увольнения для планирования

мероприятий по поддержке занятости

Определена организационно-правовая основа

для реализации мероприятий

7.1.1

Прочий тип документа

Определены уровни должностей и

специализации работников

предприятий, находящихся под риском

увольнения для планирования

мероприятий по поддержке занятости

01.05.2019 Иванков М. Ю.01.10.2019

Разработана методология реализации

мероприятий по трудоустройству

7.1.2

Прочий тип документа

Определены уровни должностей и

специализации работников

предприятий, находящихся под риском

увольнения для планирования

мероприятий по поддержке занятости

01.05.2019 Иванков М. Ю.01.10.2019

Определена возможность внебюджетного

софинансирования деятельности центров

занятости населения нового типа

7.1.3

Прочий тип документа15.01.2019 Вовченко А. В.15.08.2019

Результат "Количество центров занятости

населения в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы проекты

по модернизации0"

8

Количество центров занятости

населения в субъектах Российской

Федерации, в которых реализованы

пилотные проекты - не менее 66 к

концу 2024 года

Вовченко А.В.- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

8.1

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

8.2

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

8.3

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

8.4

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

8.5

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

8.6

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

8.7

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

8.8

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

8.9

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

8.10

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

8.11

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

части результата федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

8.12

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.13

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.14

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.15

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.16

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

8.17

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

8.18

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

8.19

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

8.20

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

8.21

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

8.22

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

8.23

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

8.24

-

-

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

8.25

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

8.26

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

8.27

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

8.28

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

8.29

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

15.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Разработка проекта постановления

Правительства Российской Федерации об

утверждении правил распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов

8.29.1

Постановление01.12.2019 Вовченко А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

8.30

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.31

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.32

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.33

Иванков М.Ю.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.34

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

8.35

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Подготовка распределения иных

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации

8.35.1

Прочий тип документа

Утверждено распределение

15.01.2019 Вовченко А. В.15.03.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

8.36

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.37

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.38

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.39

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.40

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.41

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

15.04.2019

Формирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

8.41.1

Прочий тип документа

Формирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

20.03.2019 Иванков М. Ю.15.04.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

8.42

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.43

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.44

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.45

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.46

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.47

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.48

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Численность прошедших

переобучение, повысивших квалификацию

работников предприятий в целях поддержки

занятости и повышения эффективности рынка

труда0"

9

К концу 2019 года не менее чем в 31

субъекте Российской Федерации -

участниках национального проекта

обучено не менее чем 18,4

тыс.работников предприятий для целей

повышения производительности труда

и поддержки занятости, данными

субъектами Российской Федерации в

Роструд направлены отчеты по

количеству обученных в 2019 годуК

концу 2020 года не менее чем в 43

субъектах Российской Федерации -

участниках национального проекта

обучено не менее чем 34,0

тыс.работников предприятий (с 2019

года) для целей повышения

производительности труда и

поддержки занятости, данными

субъектами Российской Федерации в

Роструд направлены отчеты по

количеству обученных в 2020 годуК

концу 2021 года не менее чем в 57

субъектах Российской Федерации -

участниках национального проекта

обучено 50,6 тыс.работников

предприятий (с 2019 года) для целей

повышения производительности труда

и поддержки занятости, данными

субъектами Российской Федерации в

Роструд направлены отчеты по

количеству обученных в 2021 годуК

концу 2022 года не менее чем в 71

Иванков М.Ю.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субъекте Российской Федерации -

участниках национального проекта

обучено 67,2 тыс.работников

предприятий (с 2019 года) для целей

повышения производительности труда

и поддержки занятости, данными

субъектами Российской Федерации в

Роструд направлены отчеты по

количеству обученных в 2022 годуК

концу 2023 года в 85 субъектах

Российской Федерации - участниках

национального проекта обучено не

менее чем 83,8 тыс.работников

предприятий (с 2019 года) для целей

повышения производительности труда

и поддержки занятости, данными

субъектами Российской Федерации в

Роструд направлены отчеты по

количеству обученных в 2023 годуК

концу 2024 года в 85 субъектах

Российской Федерации - участниках

национального проекта обучено не

менее чем 100,4 тыс.работников

предприятий (с 2019 года) для целей

повышения производительности труда

и поддержки занятости, данными

субъектами Российской Федерации в

Роструд направлены отчеты по

количеству обученных в 2024 году

Контрольная точка "Заключены соглашения

со всеми обучающими ораганизациями"

9.1

Прочий тип документа

Заключены соглашения со всеми

обучающими организациями в 2024

Иванков М.Ю.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

году

Заключение соглашений со всеми

обучающими ораганизациями в 2024 году

9.1.1

Прочий тип документа

Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2024

году

03.06.2024 Иванков М. Ю.31.12.2024

Контрольная точка "Заключены соглашения

со всеми обучающими организациями "

9.2

Прочий тип документа

Заключены соглашения со всеми

обучающими организациями в 2020

году

Иванков М.Ю.

-

31.12.2020

Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2020 году

9.2.1

Прочий тип документа

Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2020

году

01.06.2020 Иванков М. Ю.31.12.2020

Контрольная точка "Заключены соглашения

со всеми обучающими организациями в 2019

году"

9.3

Прочий тип документа

Заключены соглашения со всеми

обучающими организациями в 2019

году

Иванков М.Ю.

-

31.12.2019

Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2019 году

9.3.1

Прочий тип документа

Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2019

году

03.06.2019 Иванков М. Ю.31.12.2019

Контрольная точка "Заключены соглашения

со всеми обучающими организациями"

9.4

Прочий тип документа

Заключены соглашения со всеми

обучающими организациями в 2023

году

Вуколов В.Л.

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Заключены соглашения со всеми

обучающими организациями в 2023 году

9.4.1

Прочий тип документа

Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2023

году

01.06.2023 Иванков М. Ю.29.12.2023

Контрольная точка "Заключены соглашения

со всеми обучающими организациями"

9.5

Прочий тип документа

Заключены соглашения со всеми

обучающими организациями в 2022

году

Иванков М.Ю.

-

30.12.2022

Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2022 году

9.5.1

Прочий тип документа

Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2022

году

01.06.2022 Иванков М. Ю.30.12.2022

Контрольная точка "Заключены соглашения

со всеми обучающими организациями"

9.6

Прочий тип документа

Заключены соглашения со всеми

обучающими организациями в 2021

году

Иванков М.Ю.

-

31.12.2021

Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2021 году

9.6.1

Прочий тип документа

Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2021

году

01.06.2021 Иванков М. Ю.31.12.2021

Контрольная точка "Проведена

промежуточная оценка выполнения плана по

обучению и расходованию средств "

9.7

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2023 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

Иванков М.Ю.

-

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение промежуточной оценки

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2023 году

9.7.1

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2023 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

01.06.2023 Иванков М. Ю.01.09.2023

Контрольная точка "Проведена

промежуточная оценка выполнения плана по

обучению и расходованию средств "

9.8

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2022 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

Иванков М.Ю.

-

01.09.2022

Проведение промежуточной оценки

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2022 году

9.8.1

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2022 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

01.06.2022 Иванков М. Ю.01.09.2022

Контрольная точка "Проведена

промежуточная оценка выполнения плана по

обучению и расходованию средств "

9.9

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2021 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

Иванков М.Ю.

-

01.09.2021

Проведение промежуточной оценки

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2021 году

9.9.1

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

01.06.2021 Иванков М. Ю.01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

расходованию средств в 2021 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

Контрольная точка "Проведена

промежуточная оценка выполнения плана по

обучению и расходованию средств "

9.10

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2019 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

Иванков М.Ю.

-

03.09.2019

Проведение промежуточной оценки

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2019 году

9.10.1

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2019 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

03.06.2019 Иванков М. Ю.03.09.2019

Контрольная точка "Проведена

промежуточная оценка выполнения плана по

обучению и расходованию средств"

9.11

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2024 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

Иванков М.Ю.

-

02.09.2024

Проведение промежуточной оценки

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2024 году

9.11.1

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2024 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

03.06.2024 Иванков М. Ю.02.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Проведена

промежуточная оценка выполнения плана по

обучению и расходованию средств"

9.12

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2020 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

Иванков М.Ю.

-

01.09.2020

Проведение промежуточной оценки

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2020 году

9.12.1

Отчет

Проведена промежуточная оценка

выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2020 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

01.06.2020 Иванков М. Ю.01.09.2020

Контрольная точка "Обучено не менее 100,4

тыс. работников с 2019 года"

9.13

Отчет

Отчет в Минтруд России. Итоговый

отчет до 15 января 2024 г.

Иванков М.Ю.

-

-

Организация обучения не менее 16,6 тыс.

работников в 2024 году

9.13.1

Решение

Организация обучения не менее 16,6

тыс. работников в 2024 году

01.06.2024 Иванков М. Ю.31.12.2024

Контрольная точка "Обучено не менее 18,4

тыс. работников"

9.14

Отчет

 Отчет в Минтруд России. Итоговый

отчет до 15 января 2020 г.

Иванков М.Ю.

-

31.12.2019

Организация обучения не менее 18,4 тыс.

работников в 2019 году

9.14.1

Решение

В субъектах Российской Федерации -

участниках федерального проекта

организовано обучение работников

03.06.2019 Иванков М. Ю.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обучено не менее 34,0

тыс. работников с 2019 года"

9.15

Отчет

Отчет в Минтруд России. Итоговый

отчет до 15 января 2021 г.

Иванков М.Ю.

-

31.12.2020

Организация обучения не менее 15,6 тыс.

работников в 2020 году

9.15.1

Решение

Организация обучения не менее 15,6

тыс. работников в 2020 году

01.06.2020 Иванков М. Ю.31.12.2020

Контрольная точка "Обучено не менее 50,6

тыс. человек с 2019 года"

9.16

Отчет

Отчет в Минтруд России. Итоговый

отчет до 15 января 2022 г.

Иванков М.Ю.

-

31.12.2021

Организация обучения не менее 16,6 тыс.

человек в 2021 году

9.16.1

Решение

Организация обучения не менее 16,6

тыс. человек в 2021 году

01.06.2021 Иванков М. Ю.31.12.2021

Контрольная точка "Обучено не менее 67,2

тыс. работников с 2019 года"

9.17

Отчет

Отчет в Минтруд России. Итоговый

отчет до 15 января 2023 г.

Иванков М.Ю.

-

30.12.2022

Организация обучения не менеее 16,6 тыс.

работников в 2022 году

9.17.1

Решение

Организация обучения не менеее 16,6

тыс. работников в 2022 году

01.06.2022 Иванков М. Ю.30.12.2022

Контрольная точка "Обучено не менее 83,8

тыс. работников с 2019 года"

9.18

Отчет

Отчет в Минтруд России. Итоговый

отчет до 15 января 2024 г.

Иванков М.Ю.

-

29.12.2023

Организация обучения не менее 16,6 тыс.

работников в 2023 году

9.18.1

Решение

Организация обучения не менее 16,6

тыс. работников в 2023 году

01.06.2023 Иванков М. Ю.29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

9.19

Постановление

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Вовченко А.В.

-

15.01.2019

Разработка проекта постановления

Правительства Российской Федерации об

утверждении правил распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

9.19.1

Постановление

Разработка проекта постановления

Правительства Российской Федерации

об утверждении правил распределения

и предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

10.01.2019 Вовченко А. В.15.01.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации "

9.20

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об утверждении

распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации

Вовченко А.В.

-

01.04.2019

Подготовка проекта распоряжения

Правительства Российской Федерации об

утверждении в 2019 году распределения

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации

9.20.1

Распоряжение

Подготовка проекта распоряжения

Правительства Российской Федерации

об утверждении в 2019 году

распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации

15.01.2019 Вовченко А. В.15.03.2019

Контрольная точка "Утверждено

9.21

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации в 2020

году"

Распределение иных межбюджетных

трансфертов между субъектами

Российской Федерации на очередной

финансовый год, начиная с 2020 года,

утверждается федеральным законом о

федеральном бюджете

Подготовка Минэкономразвития России

списка субъектов Российской Федерации -

участников федерального проекта в 2020 году

и предоставление указанного списка в

Минтруд России

9.21.1

Исходящее письмо

Список субъектов Российской

Федерации - участников федерального

проекта в 2020 году предоставлен  в

Минтруд России

03.06.2019 Засельский П. В.01.07.2019

Подготовка распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в 2020 году

9.21.2

Исходящее письмо

Подготовка предложений в Минфин

России

15.07.2019 Вовченко А. В.15.11.2019

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации в 2021

году"

9.22

Прочий тип документа

распределение иных межбюджетных

трансфертов между субъектами

Российской Федерации на очередной

финансовый год, начиная с 2020 года,

утверждается федеральным законом о

федеральном бюджете

Вовченко А.В.

-

30.12.2020

Подготовка Минэкономразвития России

списка субъектов Российской Федерации -

участников федерального проекта в 2021 году

и предоставление указанного списка в

Минтруд России

9.22.1

Исходящее письмо

Список субъектов Российской

Федерации - участников федерального

проекта в 2021 году предоставлен  в

Минтруд России

01.06.2020 Засельский П. В.01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Подготовка распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в 2021 году

9.22.2

Исходящее письмо

Подготовка предложений в Минфин

России

15.07.2020 Вовченко А. В.16.11.2020

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации в 2022

году"

9.23

Прочий тип документа

Распределение иных межбюджетных

трансфертов между субъектами

Российской Федерации на очередной

финансовый год, начиная с 2020 года,

утверждается федеральным законом о

федеральном бюджете

Вовченко А.В.

-

30.12.2021

Подготовка Минэкономразвития России

списка субъектов Российской Федерации -

участников федерального проекта в 2022 году

и предоставление указанного списка в

Минтруд России

9.23.1

Исходящее письмо

Список субъектов Российской

Федерации - участников федерального

проекта в 2022 году предоставлен  в

Минтруд России

01.06.2021 Засельский П. В.01.07.2021

Подготовка распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в 2022 году

9.23.2

Исходящее письмо

Подготовка предложений в Минфин

России

15.07.2021 Вовченко А. В.15.11.2021

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации в 2023

году"

9.24

Прочий тип документа

Распределение иных межбюджетных

трансфертов между субъектами

Российской Федерации на очередной

финансовый год, начиная с 2020 года,

утверждается федеральным законом о

федеральном бюджете

Вовченко А.В.

-

30.12.2022

Подготовка Минэкономразвития России

9.24.1

Исходящее письмо01.06.2022 Засельский П. В.01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

списка субъектов Российской Федерации -

участников федерального проекта в 2023 году

и предоставление указанного списка в

Минтруд России

Список субъектов Российской

Федерации - участников федерального

проекта в 2023 году предоставлен  в

Минтруд России

Подготовка распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в 2023 году

9.24.2

Исходящее письмо

Подготовка предложений в Минфин

России

15.07.2022 Вовченко А. В.15.11.2022

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации в 2024

году"

9.25

Прочий тип документа

Распределение иных межбюджетных

трансфертов между субъектами

Российской Федерации на очередной

финансовый год, начиная с 2020 года,

утверждается федеральным законом о

федеральном бюджете

Вовченко А.В.

-

29.12.2023

Подготовка Минэкономразвития России

списка субъектов Российской Федерации -

участников федерального проекта в 2024 году

и предоставление указанного списка в

Минтруд России

9.25.1

Исходящее письмо

Список субъектов Российской

Федерации - участников федерального

проекта в 2024 году предоставлен  в

Минтруд России

01.06.2023 Засельский П. В.30.06.2023

Подготовка распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в 2024 году

9.25.2

Исходящее письмо

Подготовка предложений в Минфин

России

14.07.2023 Вовченко А. В.15.11.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

9.26

Прочий тип документа

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

Иванков М.Ю.

-

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов в 2021 году"

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов в 2021 году

Формирование в Электронном бюджете

черновиков соглашений

9.26.1

Прочий тип документа

Формирование в Электронном бюджете

черновиков соглашений

15.01.2021 Иванков М. Ю.15.02.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

9.27

Прочий тип документа

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов в 2023 году

Иванков М.Ю.

-

15.02.2023

Формирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

9.27.1

Прочий тип документа

Формирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

16.01.2023 Иванков М. Ю.14.02.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

9.28

Прочий тип документа

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов в 2022 году

Иванков М.Ю.

-

15.02.2022

Формирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

9.28.1

Прочий тип документа

Формирование в электронном

14.01.2022 Иванков М. Ю.14.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

бюджете черновиков соглашений

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

9.29

Прочий тип документа

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов в 2024 году

Иванков М.Ю.

-

15.02.2024

Формирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

9.29.1

Прочий тип документа

Формирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

15.01.2024 Иванков М. Ю.14.02.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

9.30

Прочий тип документа

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Иванков М.Ю.

-

14.02.2020

Форирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

9.30.1

Прочий тип документа

Форирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

15.01.2020 Иванков М. Ю.14.02.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

9.31

Прочий тип документа

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Иванков М.Ю.

-

15.04.2019



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Формирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

9.31.1

Прочий тип документа

Формирование в электронном бюджете

черновиков соглашений

20.03.2019 Иванков М. Ю.15.04.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов в

2020 году"

9.32

Отчет

в Минтруд России предоставлен отчет

Роструда об использовании

межбюджетных трансфертов.

Итоговый отчет предоставляется до 1

февраля 2021 г

Иванков М.Ю.

-

31.12.2020

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов в 2020 году

9.32.1

Отчет

Подготовка и предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2020 году. Итоговый

отчет предоставляется до 1 февраля

2021 г.

21.12.2020 Иванков М. Ю.31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов в

2021 году"

9.33

Отчет

в Минтруд России предоставлен отчет

Роструда об использовании

межбюджетных трансфертов.

Итоговый отчет предоставляется до 1

февраля 2022 г

Иванков М.Ю.

-

31.12.2021

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов в 2021 году

9.33.1

Отчет

Подготовка и предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2020 году. Итоговый

отчет предоставляется до 1 февраля

2022 г.

20.12.2021 Иванков М. Ю.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов в

2022 году"

9.34

Отчет

в Минтруд России предоставлен отчет

Роструда об использовании

межбюджетных трансфертов.

Итоговый отчет предоставляется до 1

февраля 2023 г

Иванков М.Ю.

-

30.12.2022

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов в 2022 году

9.34.1

Отчет

Подготовка и предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2020 году. Итоговый

отчет предоставляется до 1 февраля

2023 г.

19.12.2022 Иванков М. Ю.30.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов в

2023 году "

9.35

Отчет

в Минтруд России предоставлен отчет

Роструда об использовании

межбюджетных трансфертов.

Итоговый отчет предоставляется до 1

февраля 2024 г

Иванков М.Ю.

-

29.12.2023

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов в 2023 году

9.35.1

Отчет

Подготовка и предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2020 году. Итоговый

отчет предоставляется до 1 февраля

2024 г.

18.12.2023 Иванков М. Ю.29.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов в

2024 году"

9.36

Отчет

в Минтруд России предоставлен отчет

Роструда об использовании

межбюджетных трансфертов.

Иванков М.Ю.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Итоговый отчет предоставляется до 1

февраля 2025 г

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов в 2024 году

9.36.1

Отчет

Подготовка и предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2020 году. Итоговый

отчет предоставляется до 1 февраля

2025 г.

20.12.2024 Иванков М. Ю.31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

9.37

Отчет

В Минтруд России предоставлен отчет

Роструда об использовании

межбюджетных трансфертов.

Итоговый отчет представляется до 1

февраля 2020 г.

Иванков М.Ю.

-

31.12.2019

Подготовка и предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов в

2019 году

9.37.1

Отчет

Подготовка и предоставление отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2019 году. Итоговый

отчет предоставляется до 1 февраля

2020 г.

20.12.2019 Иванков М. Ю.31.12.2019

Результат "Доля соискателей - получателей

услуг по подбору вакансий центров занятости

населения, в которых реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных полученными

услугами0"

10

Доля соискателей- получателей услуг

по подбору вакансий центров занятости

населения, в которых реализованы

проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными

услугами, достиг 81 процентов к концу

2024 года

Вовченко А.В.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

10.1

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

10.2

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

10.3

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

10.4

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

10.5

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

10.6

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

10.7

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

10.8

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

10.9

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

10.10

-

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

10.11

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

10.12

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

10.13

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

10.14

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

10.15

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

10.16

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

10.17

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

10.18

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

10.19

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

10.20

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

10.21

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

10.22

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

10.23

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

10.24

-

-

Результат "Проведена оценка уровня

трудоустройства работников предприятий,

находящихся под риском высвобождения (также

планируемых к высвобождению или

высвобожденных), ранее участвовавших в

национальном проекте0"

11

Субъектами Российской Федерации -

участниками национального проекта в

Роструд направлены отчеты с оценкой

уровня трудоустроенных работников

участвующих предприятий из числа

находящихся под риском увольнения и

высвобожденных, Рострудом

подготовлен итоговый отчет для

планирования мерпориятий по

поддержке занятости

Вовченко А.В.- 20.02.2025

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу определения показателей для

проведения мониторинга "

11.1

Приказ

проект приказа Минтруда России по

определению  показателей для

проведения мониторинга

Вовченко А.В.

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Определение перечня показателей для

проведения мониторинга

11.1.1

Приказ

Определение перечня показателей для

проведения мониторинга

20.01.2019 Вовченко А. В.15.02.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

11.2

Приказ

проект приказа Минтруда России

Вовченко А.В.

-

15.02.2019

Разработка проекта приказа Минтруда России

о проведении мониторинга

11.2.1

Приказ

проекта приказа Минтруда России

20.01.2019 Вовченко А. В.15.02.2019

Контрольная точка "Приказ согласован с

Рострудом"

11.3

Входящее письмо

письмо о согласовании проекта приказа

Вовченко А.В.

-

15.03.2019

Согласование проекта приказа Минтруда

России с Рострудом

11.3.1

Прочий тип документа

Согласование проекта приказа

Минтруда России

15.02.2019 Вовченко А. В.15.03.2019

Контрольная точка "Приказ "О мониторинге

реализации мероприятий по организации

переобучения, повышения квалификации

работников предприятий в целях поддержки

занятости и повышения эффективности рынка

труда в рамках федерального проекта

«Поддержка занятости и повышение

эффективности рынка труда для обеспечения

роста производительности труда»

национального проекта «Производительность

труда и поддержка занятости»" утвержден"

11.4

Приказ

Утверждение приказа Минтруда

России

Вовченко А.В.

-

20.03.2019

Подписание приказа Минтруда России

11.4.1

Приказ15.03.2019 Вовченко А. В.20.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

приказ Минтруда России

Контрольная точка "Проведена оценка уровня

трудоустройства работников предприятий,

находящихся под риском высвобождения

(также планируемых к высвобождению или

высвобожденных), ранее участвовавших в

национальном проекте"

11.5

Отчет

Подготовлен отчет

Иванков М.Ю.

-

20.02.2020

Предоставление данных о трудоустройстве

работников, находящихся под риском

увольнения

11.5.1

Входящее письмо

Отчет Роструда в Минтруд России

15.01.2020 Иванков М. Ю.01.02.2020

Проведение анализа и формирование выводов

11.5.2

Отчет

Подготовка отчета

15.01.2020 Вовченко А. В.01.02.2020

Проведение обсуждений с рабочими

группами и определение дальнейших шагов

по реализации мероприятий поддержки

занятости

11.5.3

Прочий тип документа

протокол Роструда

15.01.2020 Иванков М. Ю.20.02.2020

Контрольная точка "Проведена оценка уровня

трудоустройства работников предприятий,

находящихся под риском высвобождения

(также планируемых к высвобождению или

высвобожденных), ранее участвовавших в

национальном проекте"

11.6

Отчет

Подготовлен отчет

Вовченко А.В.

-

20.02.2022

Предоставление данных о трудоустройстве

работников, находящихся под риском

увольнения

11.6.1

Входящее письмо

Отчет Роструда в Минтруд России

15.01.2022 Иванков М. Ю.01.02.2022

Проведение анализа и формирование выводов

11.6.2

Отчет15.01.2022 Вовченко А. В.01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Подготовка отчета

Проведение обсуждений с рабочими

группами и определение дальнейших шагов

по реализации мероприятий поддержки

занятости

11.6.3

Прочий тип документа

протокол Роструда

15.01.2022 Иванков М. Ю.20.02.2022

Контрольная точка "Проведена оценка уровня

трудоустройства работников предприятий,

находящихся под риском высвобождения

(также планируемых к высвобождению или

высвобожденных), ранее участвовавших в

национальном проекте"

11.7

Отчет

Подготовлен отчет

Вовченко А.В.

-

20.02.2023

Предоставление данных о трудоустройстве

работников, находящихся под риском

увольнения

11.7.1

Входящее письмо

Отчет Роструда в Минтруд России

15.01.2023 Иванков М. Ю.01.02.2023

Проведение анализа и формирование выводов

11.7.2

Отчет

Подготовка отчета

15.01.2023 Вовченко А. В.01.02.2023

Проведение обсуждений с рабочими

группами и определение дальнейших шагов

по реализации мероприятий поддержки

занятости

11.7.3

Прочий тип документа

протокол Роструда

15.01.2023 Иванков М. Ю.20.02.2023

Контрольная точка "Проведена оценка уровня

трудоустройства работников предприятий,

находящихся под риском высвобождения

(также планируемых к высвобождению или

высвобожденных), ранее участвовавших в

национальном проекте"

11.8

Отчет

Подготовлен отчет

Вовченко А.В.

-

20.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Предоставление данных о трудоустройстве

работников, находящихся под риском

увольнения

11.8.1

Входящее письмо

Отчет Роструда в Минтруд России

15.01.2021 Иванков М. Ю.01.02.2021

Проведение анализа и формирование выводов

11.8.2

Отчет

Подготовка отчета

15.01.2021 Вовченко А. В.01.02.2021

Проведение обсуждений с рабочими

группами и определение дальнейших шагов

по реализации мероприятий поддержки

занятости

11.8.3

Прочий тип документа

протокол Роструда

15.01.2021 Иванков М. Ю.20.02.2021

Контрольная точка "Проведена оценка уровня

трудоустройства работников предприятий,

находящихся под риском высвобождения

(также планируемых к высвобождению или

высвобожденных), ранее участвовавших в

национальном проекте"

11.9

Отчет

Подготовлен отчет

Вовченко А.В.

-

20.02.2024

Предоставление данных о трудоустройстве

работников, находящихся под риском

увольнения

11.9.1

Входящее письмо

Отчет Роструда в Минтруд России

15.01.2024 Иванков М. Ю.01.02.2024

Проведение анализа и формирование выводов

11.9.2

Отчет

Подготовка отчета

15.01.2024 Вовченко А. В.01.02.2024

Проведение обсуждений с рабочими

группами и определение дальнейших шагов

по реализации мероприятий поддержки

занятости

11.9.3

Прочий тип документа

протокол Роструда

15.01.2024 Иванков М. Ю.20.02.2024

Контрольная точка "Проведена оценка уровня

трудоустройства работников предприятий,

11.10

Отчет

Подготовлен отчет

Вовченко А.В.

-

20.02.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

находящихся под риском высвобождения

(также планируемых к высвобождению или

высвобожденных), ранее участвовавших в

национальном проекте"

Предоставление данных о трудоустройстве

работников, находящихся под риском

увольнения

11.10.1

Входящее письмо

Отчет Роструда в Минтруд России

15.01.2025 Иванков М. Ю.01.02.2025

Проведение анализа и формирование выводов

11.10.2

Отчет

Подготовка отчета

15.01.2025 Вовченко А. В.01.02.2025

Проведение обсуждений с рабочими

группами и определение дальнейших шагов

по реализации мероприятий поддержки

занятости

11.10.3

Прочий тип документа

протокол Роструда

15.01.2025 Иванков М. Ю.20.02.2025

Результат "Доля работодателей - получателей

услуг по подбору работников центров занятости

населения, в которых реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных полученными

услугами0"

12

Доля работодателей - получателей

услуг по подбору работников центров

занятости населения, в которых

реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных

полученными услугами, достиг 81

процентов к концу 2024 года

Вовченко А.В.- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

12.1

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

12.2

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

12.3

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

12.4

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

12.5

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части результата

федерального проекта)"

12.6

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

12.7

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

части результата федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

12.8

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

12.9

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

12.10

-

-

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

12.11

-

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

12.12

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

12.13

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

12.14

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

12.15

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

12.16

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

12.17

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федерального проекта)"

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

12.18

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

12.19

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

12.20

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

12.21

-

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

12.22

-

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

12.23

-

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального

проекта сформирован (в части результата

федерального проекта)"

12.24

-

-

Результат "Доработана методология анализа и

прогнозирования данных по потребности

предприятий в персонале в ходе реализации

мероприятий по повышению

производительности труда на предприятиях -

участниках национального проекта0"

13

Доработана методология анализа и

прогнозирования данных по

потребности предприятий в персонале

в ходе реализации мероприятий по

повышению производительности труда

на предприятиях - участниках

национального проекта для

мониторинга текущего уровня

занятости и планирования мероприятий

для его поддержки

Засельский П.В.- 01.07.2020

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

13.1

-

-

Результат "В субъектах Российской Федерации -

участниках национального проекта проведен

аудит деятельности центров занятости

населения и выявлены направления равития в

соовтетствии с потребностью граждан,

предприятий и учебных организаций0"

14

Проведен анализ деятельности центров

занятсоти населения в субъектах

Российской Федерации, сформирован

перечень направлений развития и

предложения по проведению пилотных

проектов

Иванков М.Ю.- 01.10.2019

Контрольная точка "Определены направления

проведения аудита деятельности центров

занятости населения в субъектах Российской

14.1

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации"

Определение направлений проведения аудита

деятельности центров занятости населения в

субъектах Российской Федерации

14.1.1

Прочий тип документа15.01.2019 Иванков М. Ю.01.04.2019

Контрольная точка "Проведен анализ

деятельности центров занятости населения

исходя из определенных направлений аудита.

Результаты анализа прошли обсуждение с

участием социальных партнеров, экспертов,

представителей заинтересованных органов

исполнительной власти и иных

заинтересованных сторон"

14.2

Иванков М.Ю.

-

01.04.2019

Проведение анализа деятельности центров

занятости населения, исходя из определенных

направлений аудита

14.2.1

Прочий тип документа

Аналитические материалы

15.01.2019 Иванков М. Ю.01.04.2019

Контрольная точка "Представлены отчеты в

Минтруд России и Минэкономразвития

России в части анализа достижения

установленных показателей, предложений по

способам решения и перспективам развития"

14.3

Иванков М.Ю.

-

01.04.2019

Отчетность субъектов Российской Федерации

- участников национального проекта в части

анализа достижения установленных

показателей, предложений по способам

решения и перспективам развития

14.3.1

Прочий тип документа

Аналитические материалы

15.01.2019 Иванков М. Ю.01.04.2019

Результат "Выделена категория работников

предприятий - участников национального

проекта, которым требуется профессиональное

15

Определены уровни должностей и

специализации работников

предприятий - участников

Засельский П.В.- 01.08.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обучение, переобучение или повышение

квалификации для реализации мероприятий по

повышению производительности труда на

предприятии0"

национального проекта, которые

примут участие в мероприятиях по

обучению

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

15.1

Прочий тип документа

Проведен анализ

Засельский П.В.

-

03.06.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

15.2

Прочий тип документа

Выделена категория работников

Засельский П.В.

-

03.07.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

15.3

Прочий тип документа

Документ согласован

Засельский П.В.

-

17.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

15.4

Прочий тип документа

Письмо подписано и направлено в

субъекты Российской Федерации

Засельский П.В.

-

26.07.2019

Результат "В субъектах Российской Федерации

утвержден перечень пилотных проектов по

реализации мероприятий. направленных на

повышение эффективности деятельности

центов занятости населения, в соответствии с

едиными тербованиями к организации

деятельности органов службы занятости по

выявленным в ходе аудита проблемным

областям их деятельности 0"

16

Создан перечень пилотных проектов в

16 субъектах Российской Федерации -

участниках национального проекта в

2019 году

Иванков М.Ю.- 01.10.2019

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

16.1

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.10.2019

Определен перечень субъектов Российской

16.1.1

15.01.2019 Вовченко А. В.31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации для проведения пилотных

проектов

Определен порядок мониторинга реализации

пилотных проектов, включая ответственных

лиц, порядок взаимодействия, отслеживаемые

показатели, выделены ресурсы

16.1.2

15.01.2019 Вовченко А. В.15.02.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

16.2

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.10.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

16.3

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.10.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

16.4

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.10.2019

Утвержден перечень пилотных проектов в

службах занятости в отобранных субъектах

Российской Федерации

16.4.1

- Иванков М. Ю.23.03.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"

16.5

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.10.2019

Результат "Выделена категория работиков

предприятия, которые находятся под риском

высвобождения, планируются к

высвобождению или высвобождены и поэтому

требуют профессионального обучения,

переобучения или повышения квалифкации для

дальнейшего трудоустройства0"

17

Определены уровня должностей и

специализации работников

предприятий, находящихся под риском

увольнения для планирования

мероприятий по поддержке занятости

Засельский П.В.- 01.08.2019

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

17.1

Прочий тип документа

Проведен анализ

Засельский П.В.

-

03.06.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

документа "

Контрольная точка "Документ разработан"

17.2

Прочий тип документа

Документ разработан

Засельский П.В.

-

05.07.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

17.3

Прочий тип документа

Документ согласован

Засельский П.В.

-

19.07.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

17.4

Прочий тип документа

Документ подписан и направлен в

субъкты Российской Федерации

Засельский П.В.

-

26.07.2019

Результат "В субъектах Российской Федерации -

участниках национального проекта, где

планируется обучение в текущем году,

сформированы списки на обучение, выбраны

обучающие курсы и обучающие организации0"

18

В субъектах Российской Федерации -

участниках национального проекта

сформированы списки работников

предприятий - участников мероприятий

по обучению с указанием направлений

обучения (и/или названий обучающих

курсов) и организаций, которые будут

проводить обучение

Иванков М.Ю.- 30.07.2024

Контрольная точка "Определена потребность

на предприятиях - участниках программы"

18.1

Прочий тип документа

Сформированы списки

Иванков М.Ю.

-

30.07.2019

Формирование списков на обучение в 2019

году

18.1.1

Прочий тип документа

Субъектами Российской Федерации

формируются списки на обучение

02.04.2019 Иванков М. Ю.30.07.2019

Контрольная точка "Определена потребность

на предприятиях - участниках программы"

18.2

Прочий тип документа

Сформированы списки

Иванков М.Ю.

-

30.07.2020

Формирование списков на обучение в 2020

18.2.1

Прочий тип документа01.04.2020 Иванков М. Ю.30.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

году

Субъектами Российской Федерации

формируются списки на обучение

Контрольная точка "Определена потребность

на предприятиях - участниках программы"

18.3

Прочий тип документа

Сформированы списки

Иванков М.Ю.

-

30.07.2021

Формирование списков на обучение в 2021

году

18.3.1

Прочий тип документа

Субъектами Российской Федерации

формируются списки на обучение

01.04.2021 Иванков М. Ю.30.07.2021

Контрольная точка "Определена потребность

на предприятиях - участниках программы"

18.4

Прочий тип документа

Сформированы списки

Иванков М.Ю.

-

30.07.2022

Формирование списков на обучение в 2022

году

18.4.1

Прочий тип документа

Субъектами Российской Федерации

формируются списки на обучение

01.04.2022 Иванков М. Ю.29.07.2022

Контрольная точка "Определена потребность

на предприятиях - участниках программы"

18.5

Прочий тип документа

Сформированы списки

Иванков М.Ю.

-

30.07.2024

Формирование списков на обучение в 2024

году

18.5.1

Прочий тип документа

Субъектами Российской Федерации

формируются списки на обучение

01.04.2024 Иванков М. Ю.30.07.2024

Контрольная точка "Определена потребность

на предприятиях - участниках программыта "

18.6

Иванков М.Ю.

-

28.07.2023

Формирование списков на обучение в 2023

году

18.6.1

Прочий тип документа

Сформированы списки

03.04.2023 Иванков М. Ю.28.07.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Определены направления

обучения и образовательные организации в

2019 году"

18.7

Прочий тип документа

Субъектами Российской Федерации

определены направления обучения и

перечень образовательных организаций

Иванков М.Ю.30.07.2019

Контрольная точка "Определены направления

обучения и образовательные организации в

2020 году"

18.8

Прочий тип документа

Субъектами Российской Федерации

определены направления обучения и

перечень образовательных организаций

Иванков М.Ю.

-

30.07.2020

Контрольная точка "Определены направления

обучения и образовательные организации в

2021 году

"

18.9

Прочий тип документа

Субъектами Российской Федерации

определены направления обучения и

перечень образовательных организаций

Иванков М.Ю.

-

30.07.2021

Контрольная точка "Определены направления

обучения и образовательные организации в

2022 году"

18.10

Прочий тип документа

Субъектами Российской Федерации

определены направления обучения и

перечень образовательных организаций

Иванков М.Ю.

-

30.07.2022

Контрольная точка "Определены направления

обучения и образовательные организации в

2023 году"

18.11

Прочий тип документа

Субъектами Российской Федерации

определены направления обучения и

перечень образовательных организаций

Иванков М.Ю.

-

28.07.2023

Контрольная точка "Определены направления

обучения и образовательные организации в

2024 году"

18.12

Прочий тип документа

Субъектами Российской Федерации

определены направления обучения и

перечень образовательных

Иванков М.Ю.

-

30.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организаций

Контрольная точка "Направления обучения и

перечень обучающих организаций в 2019

году согласованы с заинтересованными

органами и организациями"

18.13

Прочий тип документа

Направления обучения и перечень

образовательных организаций

согласованы

Иванков М.Ю.

-

30.07.2019

Контрольная точка "Направления обучения и

перечень обучающих организаций в 2020

году согласованы с заинтересованными

органами и организациями"

18.14

Прочий тип документа

Направления обучения и перечень

образовательных организаций

согласованы

Иванков М.Ю.

-

30.07.2020

Контрольная точка "Направления обучения и

перечень обучающих организаций в 2021

году согласованы с заинтересованными

органами и организациями"

18.15

Прочий тип документа

Направления обучения и перечень

образовательных организаций

согласованы

Иванков М.Ю.

-

30.07.2021

Контрольная точка "Направления обучения и

перечень обучающих организаций в 2022

году согласованы с заинтересованными

органами и организациями"

18.16

Прочий тип документа

Направления обучения и перечень

образовательных организаций

согласованы

Иванков М.Ю.

-

30.07.2022

Контрольная точка "Направления обучения и

перечень обучающих организаций в 2023

году согласованы с заинтересованными

органами и организациями"

18.17

Прочий тип документа

Направления обучения и перечень

образовательных организаций

согласованы

Иванков М.Ю.

-

28.07.2023

Контрольная точка "Направления обучения и

перечень обучающих организаций в 2024

году согласованы с заинтересованными

органами и организациями"

18.18

Прочий тип документа

Направления обучения и перечень

образовательных организаций

согласованы

Иванков М.Ю.

-

30.07.2024

Контрольная точка "Планы по обучению в

2019 году утверждены в субъектах

18.19

Прочий тип документа

Утверждение планов по обучению

Иванков М.Ю.

-

30.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации "

Контрольная точка "Планы по обучению в

2020 году утверждены в субъектах

Российской Федерации "

18.20

Прочий тип документа

Утверждение планов по обучению

Иванков М.Ю.

-

30.07.2020

Контрольная точка "Планы по обучению в

2021 году утверждены в субъектах

Российской Федерации"

18.21

Прочий тип документа

Утверждение планов по обучению

Иванков М.Ю.

-

30.07.2021

Контрольная точка "Планы по обучению в

2022 году утверждены в субъектах

Российской Федерации"

18.22

Прочий тип документа

Утверждение планов по обучению

Иванков М.Ю.

-

30.07.2022

Контрольная точка "Планы по обучению в

2023 году утверждены в субъектах

Российской Федерации"

18.23

Прочий тип документа

Утверждение планов по обучению

Иванков М.Ю.

-

28.07.2023

Контрольная точка "Планы по обучению в

2024 году утверждены в субъектах

Российской Федерации"

18.24

Прочий тип документа

Утверждение планов по обучению

Иванков М.Ю.

-

30.07.2024

Контрольная точка "Планы по обучению

предоставлены субъектами Российской

Федерации в Роструд"

18.25

Входящее письмо

Представление субъектами Российской

Федерации планов по обучению в

Роструд

Иванков М.Ю.

-

30.07.2020

Контрольная точка "Планы по обучению

предоставлены субъектами Российской

Федерации в Роструд"

18.26

Входящее письмо

Представление субъектами Российской

Федерации планов по обучению в

Роструд

Иванков М.Ю.

-

30.07.2021

Контрольная точка "Планы по обучению

предоставлены субъектами Российской

Федерации в Роструд"

18.27

Входящее письмо

Представление субъектами Российской

Федерации планов по

Иванков М.Ю.

-

30.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обучению в Роструд

Контрольная точка "Планы по обучению

предоставлены субъектами Российской

Федерации в Роструд"

18.28

Входящее письмо

Представление субъектами Российской

Федерации планов по обучению в

Роструд

Иванков М.Ю.

-

28.07.2023

Контрольная точка "Планы по обучению

предоставлены субъектами Российской

Федерации в Роструд"

18.29

Входящее письмо

Представление субъектами Российской

Федерации планов по обучению в

Роструд

Иванков М.Ю.

-

30.07.2024

Контрольная точка "Планы по обучению

представлены субъектами Российской

Федерации в Роструд"

18.30

Входящее письмо

Представление субъектами Российской

Федерации планов по обучению в 2019

году в Роструд

Иванков М.Ю.

-

30.07.2019

Результат "В рамках пилотного проекта

созадана система активного взаимодействия

центров занятости населения с работодатлеями,

в том числе из других субъектов Российской

Федерации, в целях получения информации об

актуальных вакансиях для целей

трудоустройства работников предприятий -

участников национального проекта0"

19

Сформирована система активного

взаимодействия центров занятости

населения с работодателямиж. в том

числе из других субъектов Российской

Федерации, в целях получения

информации об актуальных вакансиях

для целей трудоустройтва работников

предприятий - участников

национального проекта, в том числе

посредством информационно-

технологических и/или

организационных решений

Иванков М.Ю.- 01.10.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

19.1

Исходящее письмоВуколов В.Л.

-

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

В субъекты Российской Федерации

направлено информационное письмо

19.1.1

01.07.2019 Вовченко А. В.01.10.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

19.2

СправкаВуколов В.Л.

-

01.10.2020

Проведен анализ лучших практик

взаимодействия центров занятости населения

с работодателями, в том числе из других

субъектов Российской Федерации, в целях

получения информации об актуальных

вакансиях для целей трудоустройства

работников предприятий - участников

национального проекта

19.2.1

01.07.2019 Вовченко А. В.01.10.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

19.3

Прочий тип документаВуколов В.Л.

-

01.10.2020

Создана система активного взаимодействия

центров занятости населения с

работодателями, в том числе из других

субъектов Российской Федерации, в целях

получения информации об актуальных

вакансиях для целей трудоустройства

работников предприятий - участников

национального проекта

19.3.1

01.07.2019 Вовченко А. В.01.10.2020

Результат "В пилотных субъектах Россисйкой

Федерации определены и внедрены ключевые

показатели эффективности работы центров

занятости населения0"

20

Утвержденный перечень ключенвых

показателей эффективности работы

центров занятости населения внедрен в

центрах занятости населения, в

которых реализуются пилотные

Вовченко А.В.- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проекты

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

20.1

СправкаВовченко А.В.

-

01.10.2019

Разработаны предложения по внедрению

финансовых и нефинансовых мер

стимулирования органов занятости населения

к достижению ключевых показателей

эффективности работы

20.1.1

01.07.2019 Вовченко А. В.31.12.2019

Определен перечень ключевых показателей

деятельности центра занятости населения

20.1.2

01.07.2019 Вовченко А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

20.2

Вовченко А.В.

-

02.10.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

20.3

Вовченко А.В.

-

13.10.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

20.4

-

27.10.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"

20.5

Вовченко А.В.

-

31.10.2019

Результат "По результатам реализации

пилотных проектов скорректипрованы типовые

решения и рекомендации для повышения

эффективности реаботы центров занятости

населения, стандарт модельного центра

занятости населения, регламенты работы

центров занятости населения, внедрение и

21

Актуализированы единые требования к

деятельности органов службы

занятости населения для целей

эффективности работы и приведения

качества услуг в единым высоким

стандартам

Вовченко А.В.- 01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организационно-методчическое сопровоэжение

функционирования автоматизированных

информационных систем, программа

переобучения для сотрудников0"

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

21.1

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

31.08.2020

Подготовлены предложения по расширению

перечня получателей государственных услуг в

области содействия занятости населения и о

порядке предоставления услуг в сфере

занятости соискателям, не являющимся

безработными

21.1.1

15.01.2020 Вовченко А. В.01.03.2020

Разработаны предложения для методических

рекомендаций по профилированию

получателей государственных услуг в области

содействия занятости населения

21.1.2

Прочий тип документа15.01.2020 Вовченко А. В.01.03.2020

Контрольная точка "Документ разработан"

21.2

Прочий тип документаИванков М.Ю.

-

01.09.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

21.3

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

13.09.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

21.4

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

27.09.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"

21.5

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.10.2020

Результат "Подведены итоги пилотирования

22

Подготовлен отчет по итогамВовченко А.В.- 01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

подходов. По результатам проведенных

пилотных проектов определены необходимые

финансовые затраты для модернизации центра

занятости населения и тиражирования новой

модели центра занятости населения в субъекте

Российской Федерации, утвержден

обновленный порядок финансирования 0"

проведения пилотных проектов для

целей корректировки стандартов

работы, уточнения потребности в

финансовых ресурсах и утвержден

обновленный порядок финансирования

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

22.1

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.11.2020

По результатам проведенных пилотных

проектов определены необходимые

финансовые затраты для модернизации

центра занятости населения и тиражирования

новой модели центра занятости населения в

субъекте Российской Федерации, утвержден

обновленный порядок  финансирования

22.1.1

15.01.2020 Вовченко А. В.01.03.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

22.2

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.11.2020

Уточнены необходимые финансовые затраты

для развития органов занятости населения и

определены возможные источники

финансирования

22.2.1

Прочий тип документа15.01.2020 Вовченко А. В.01.06.2020

Определена возможность внебюджетного

софинансирования деятельности центров

занятости населения нового типа

22.2.2

Прочий тип документа15.01.2020 Вовченко А. В.01.06.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

22.3

Прочий тип документаВовченко А.В.01.11.2020

Обновлен план и порядок финансирования

22.3.1

Прочий тип документа- Вовченко А. В.01.11.2020

Результат "Созданы комплексные методические

материалы по тиражированию практик

модельного центра занятости населения,

включая требования к программному

обеспечению и единому бренду0"

23

Утверждены методические материалы

по тиражированию лучших практик

работы центра занятости населения

Вовченко А.В.- 01.07.2020

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

23.1

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

30.04.2020

Контрольная точка "Документ разработан"

23.2

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

17.05.2020

Разработаны комплексные методологические

материалы по тиражированию практик

модельного центра занятости населения,

включая требования к программному

обеспечению и единому бренду

23.2.1

Прочий тип документа01.05.2020 Вовченко А. В.17.05.2020

Утверждены основные приоритеты развития

органов службы занятости на среднесрочный

период (4-6 лет)

23.2.2

Прочий тип документа01.05.2020 Вовченко А. В.17.05.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

23.3

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

31.05.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

23.4

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"

23.5

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.07.2020

Результат "Начато масштабирование новой

модели центров занятости населения на основе

выработанных в ходе пилотных проектов

рекомендаций в субъектах Российской

Федерации - участниках национального

проекта0"

24

Начато распространение лучших

практик и единых стандартов работы в

пилотных субъектах Российской

Федерации

Вовченко А.В.- 15.03.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

24.1

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

15.03.2021

Масштабирование новой модели новой

модели центра занятости населения на основе

выработанных в ходе пилотных проектов

рекомендаций в субъектах Российской

Федерации - участниках национального

проекта

24.1.1

Прочий тип документа15.01.2020 Вовченко А. В.15.03.2021

Контрольная точка "Получены первые

результаты масштабирования новой модели

центра занятости населения на основе

выработанных в ходе пилотных проектов

рекомендаций в субъектах Российской

Федерации - участниках национального

проекта"

24.2

Справка

Аналитические материалы

Вовченко А.В.

-

15.03.2021

Проведен мониторинг

24.2.1

Справка01.02.2021 Иванков М. Ю.15.03.2021

Результат "В субъектах Россисйкой Федерации

модернизированы механизмы профилирования,

25

В пилотных субъектах

модернизирована система работы

Вовченко А.В.- 01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мониторинга трудоустройства работников -

участников мероприятий0"

центров занятости населения,

нацеленная на проактивность дейсвтий,

профилирование клиентов и

мониторинг трудоустройства

Контрольная точка "Документ опубликован"

25.1

-

-

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

25.2

-

-

Контрольная точка "Документ разработан"

25.3

-

-

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

25.4

-

-

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

25.5

-

-

Результат "Сформированы предложения по

формированию системы планирования и

прогнозирования потребности экономики

субъектов Российской Федерации в кадрах0"

26

Сформированы предложения по

формированию системы планирования

и прогнозирования потребности

экономики пилотных субъектов в

кадрах

Засельский П.В.- 31.03.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"

26.1

-

-

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

26.2

-

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Документ разработан"

26.3

-

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

26.4

-

-

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

26.5

-

-

Результат "Подведены итоги тиражирования

лучших практик в пилотных субъектах

Российской Федерации и принято решение о

дальнейшем тиражировании0"

27

Отчет по реализации тиражирования в

пилотных субъектах Российской

Федерации, перечень предложений по

совершенствованию работы,

скорректированный план работы по

дальнейшему тиражированию

Вовченко А.В.- 01.10.2022

Контрольная точка "Подведены итоги

тиражирования лучших практик в субъектах

Российской Федерации, не являющихся

пилотными в отчетном году"

27.1

ОтчетВовченко А.В.

-

01.10.2022

Подготовлены аналитические материалы по

итогам тиражирования лучших практик

27.1.1

Исходящее письмо15.01.2022 Вовченко А. В.01.10.2022

На основе обратной связи от участников

программ обучения и оценки ее

эффективности принято решение о доработке

мероприятий по обучению и тиражированию

27.1.2

Входящее письмо15.01.2022 Вовченко А. В.15.09.2022

Подготовлен перечень предложений по

совершенствованию работы по

тиражированию лучших практик в субъектах

Российской Федерации

27.1.3

Справка15.01.2022 Вовченко А. В.15.06.2022

Скорректирован план работы по дальнейшему

27.1.4

Прочий тип документа15.06.2022 Вовченко А. В.01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

тиражированию

Контрольная точка "Подготовлены

предложения по формированию единой

системы обучения работников центров

занятости населения "

27.2

Входящее письмоВовченко А.В.

-

15.03.2022

Организован сбор и обобщение предложений

по формированию единой системы обучения

работников центров занятости населения

27.2.1

Входящее письмо15.01.2022 Вовченко А. В.15.03.2022

Контрольная точка "Сформирована единая

система обучения работников центров

занятости населения "

27.3

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

15.03.2022

Сформирован комплекс программ обучения

для обучения работников центров занятости

населения единым стандартам и требуемым

навыкам и компетенциям (на основе

существующих или новой организации)

27.3.1

Прочий тип документа15.01.2022 Вовченко А. В.15.03.2022

Результат "Обновлены комплексные

методологические материалы с учетом

полученного опыта тиражирования в пилотных

субъектах Российской Федерации0"

28

Сорректированы и утверждены

методологические материалы по

тиражированию лучших практик

работы центров занятости населения

Вовченко А.В.- 01.11.2022

Контрольная точка "Проведены рабочие

встречи с участниками пилотных субъектов

Российской Федерации для тиражирования "

28.1

ПротоколВовченко А.В.

-

01.09.2022

Запрошены позиции участников пилотных

субъектов Российской Федерации

28.1.1

Протокол01.08.2022 Вовченко А. В.01.09.2022

Контрольная точка "Сформирован перечень

предложений и корректировок к

28.2

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

методологическим материалам"

Подготовлен проект методологических

материалов

28.2.1

Прочий тип документа01.08.2022 Вовченко А. В.01.09.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

28.3

Входящее письмоВовченко А.В.

-

01.10.2022

Сбор позиций от заинтересованных органов и

организаций

28.3.1

Входящее письмо01.09.2022 Вовченко А. В.01.10.2022

Контрольная точка "Утверждены

методологические материалы с учетом

полученных замечаний"

28.4

Прочий тип документаВовченко А.В.

-

01.11.2022

Утверждение методологических материалов

28.4.1

Прочий тип документа01.10.2022 Вовченко А. В.01.11.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"

28.5

Вовченко А.В.

-

01.11.2022

Подготовка письма об опубликовании в

субъекты Российской Федерации

28.5.1

Исходящее письмо01.10.2022 Вовченко А. В.01.11.2022
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Поддержка занятости

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее

85 к концу 2024 года Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Амурская область

3,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Камчатский край

4,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Приморский край

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Республика Бурятия

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Республика Саха (Якутия)

4,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Сахалинская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Хабаровский край

4,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Кировская область

4,000,00

1,00 2,0031.12.20180,00 5,00 6,004,00

Нижегородская область

7,003,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Оренбургская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Пензенская область

4,000,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Пермский край

6,002,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Республика Башкортостан

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Республика Марий Эл

4,000,00

1,00 2,0027.12.20180,00 5,00 6,004,00

Республика Мордовия

7,003,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

6,002,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Самарская область

6,002,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Саратовская область

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Удмуртская Республика

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Ульяновская область

4,000,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Чувашская Республика -

Чувашия

6,002,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Архангельская область

4,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Вологодская область

4,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Калининградская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Ленинградская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Мурманская область

4,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Новгородская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Псковская область

3,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Республика Карелия

3,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Республика Коми

3,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

3,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

3,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Республика Дагестан

3,000,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Ставропольский край

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Чеченская Республика

3,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Алтайский край

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Иркутская область

4,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Кемеровская область -

Кузбасс

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Красноярский край

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Новосибирская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Омская область

4,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Республика Тыва

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Томская область

5,001,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Курганская область

3,000,00

1,00 1,0001.10.20180,00 4,00 5,003,00

Свердловская область

6,002,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Тюменская область

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

4,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Челябинская область

4,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

5,001,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

1,00 3,0027.12.20180,00 6,00 7,005,00

Белгородская область

8,004,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Брянская область

4,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Владимирская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Воронежская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Ивановская область

5,001,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Калужская область

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Костромская область

3,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Курская область

4,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Липецкая область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Московская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Орловская область

4,000,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Рязанская область

6,002,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Смоленская область

4,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Тамбовская область

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Тверская область

4,000,00

1,00 2,0027.12.20180,00 5,00 6,004,00

Тульская область

7,003,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Ярославская область

5,001,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Астраханская область

3,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Волгоградская область

5,001,00

1,00 1,0027.12.20180,00 4,00 5,003,00

Краснодарский край

6,002,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,00 2,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

3,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 3,00 4,002,00

Республика Крым

5,001,00

0,00 0,0001.01.20180,00 2,00 3,001,00

Ростовская область

4,000,00

Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем

субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 220,00 220,000,00

Амурская область

220,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.11.20190,00 481,00 481,00261,00

Камчатский край

481,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 791,00 791,00571,00

Приморский край

791,00310,00

0,00 0,0001.11.20190,00 791,00 791,00571,00

Республика Бурятия

791,00310,00

0,00 0,0001.11.20190,00 483,00 483,00263,00

Республика Саха (Якутия)

483,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 791,00 791,00571,00

Сахалинская область

791,00310,00

0,00 0,0001.11.20190,00 481,00 481,00261,00

Хабаровский край

481,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 483,00 483,00263,00

Кировская область

483,000,00

0,00 724,0001.10.20180,00 1,527,0000 1,527,00001,307,0000

Нижегородская область

1,527,00001,034,0000

0,00 0,0001.11.20190,00 793,00 793,00573,00

Оренбургская область

793,00310,00

0,00 70,0001.01.20180,00 873,00 873,00653,00

Пензенская область

873,00380,00

0,00 1,031,000001.10.20180,00 1,834,0000 1,834,00001,614,0000

Пермский край

1,834,00001,341,0000

0,00 2,145,000001.10.20180,00 2,938,0000 2,938,00002,718,0000

Республика Башкортостан

2,938,00002,455,0000

0,00 0,0001.11.20190,00 483,00 483,00263,00

Республика Марий Эл

483,000,00

0,00 1,799,000001.10.20180,00 2,592,0000 2,592,00002,372,0000

Республика Мордовия

2,592,00002,109,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,707,000001.10.20180,00 2,500,0000 2,500,00002,280,0000

Республика Татарстан

(Татарстан)

2,500,00002,017,0000

0,00 760,0001.10.20180,00 1,553,0000 1,553,00001,333,0000

Самарская область

1,553,00001,070,0000

0,00 30,0001.10.20180,00 822,00 822,00602,00

Саратовская область

822,00340,00

0,00 1,117,000001.10.20180,00 1,910,0000 1,910,00001,690,0000

Удмуртская Республика

1,910,00001,427,0000

0,00 0,0001.11.20190,00 483,00 483,00263,00

Ульяновская область

483,000,00

0,00 325,0001.10.20180,00 1,118,0000 1,118,0000898,00

Чувашская Республика -

Чувашия

1,118,0000635,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 503,00 503,00273,00

Архангельская область

503,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 818,00 818,00588,00

Вологодская область

818,00315,00

0,00 575,0001.10.20180,00 1,391,0000 1,391,00001,163,0000

город федерального значения

Санкт-Петербург

1,391,0000890,00

0,00 99,0001.10.20180,00 917,00 917,00687,00

Калининградская область

917,00414,00

0,00 0,0001.11.20190,00 818,00 818,00588,00

Ленинградская область

818,00315,00

0,00 0,0001.11.20190,00 503,00 503,00273,00

Мурманская область

503,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 819,00 819,00588,00

Новгородская область

819,00315,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.11.20190,00 230,00 230,000,00

Псковская область

230,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 230,00 230,000,00

Республика Карелия

230,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 230,00 230,000,00

Республика Коми

230,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 220,00 220,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

220,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 220,00 220,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

220,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 220,00 220,000,00

Республика Дагестан

220,000,00

0,00 272,0001.10.20180,00 1,075,0000 1,075,0000855,00

Ставропольский край

1,075,0000582,00

0,00 0,0001.11.20190,00 220,00 220,000,00

Чеченская Республика

220,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 500,0001.01.20190,00 1,291,0000 1,291,00001,071,0000

Алтайский край

1,291,0000810,00

0,00 0,0001.11.20190,00 791,00 791,00571,00

Иркутская область

791,00310,00

0,00 0,0001.11.20190,00 791,00 791,00571,00

Кемеровская область -

Кузбасс

791,00310,00

0,00 150,0001.10.20180,00 941,00 941,00721,00

Красноярский край

941,00460,00



109

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.11.20190,00 791,00 791,00571,00

Новосибирская область

791,00310,00

0,00 0,0001.11.20190,00 791,00 791,00571,00

Омская область

791,00310,00

0,00 0,0001.11.20190,00 793,00 793,00573,00

Республика Тыва

793,00310,00

0,00 500,0001.10.20180,00 1,291,0000 1,291,00001,071,0000

Томская область

1,291,0000810,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 220,00 220,000,00

Курганская область

220,000,00

0,00 73,0001.10.20180,00 866,00 866,00646,00

Свердловская область

866,00383,00

0,00 745,0001.10.20180,00 1,538,0000 1,538,00001,318,0000

Тюменская область

1,538,00001,055,0000

0,00 0,0001.11.20190,00 793,00 793,00573,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

793,00310,00

0,00 501,0001.10.20180,00 1,294,0000 1,294,00001,074,0000

Челябинская область

1,294,0000811,00

0,00 0,0001.11.20190,00 791,00 791,00572,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

791,00310,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 87,0001.10.20180,00 905,00 905,00675,00

Белгородская область

905,00402,00

0,00 0,0001.11.20190,00 503,00 503,00273,00

Брянская область

503,000,00

0,00 500,0001.10.20180,00 1,318,0000 1,318,00001,088,0000

Владимирская область

1,318,0000815,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.11.20190,00 818,00 818,00588,00

Воронежская область

818,00315,00

0,00 0,0001.11.20190,00 819,00 819,00588,00

город федерального значения

Москва

819,00315,00

0,00 43,0001.10.20180,00 861,00 861,00631,00

Ивановская область

861,00358,00

0,00 500,0001.10.20180,00 1,318,0000 1,318,00001,088,0000

Калужская область

1,318,0000815,00

0,00 0,0001.11.20190,00 230,00 230,000,00

Костромская область

230,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 818,00 818,00588,00

Курская область

818,00315,00

0,00 555,0001.10.20180,00 1,373,0000 1,373,00001,143,0000

Липецкая область

1,373,0000870,00

0,00 0,0001.11.20190,00 818,00 818,00588,00

Московская область

818,00315,00

0,00 0,0001.11.20190,00 503,00 503,00273,00

Орловская область

503,000,00

0,00 350,0001.10.20180,00 1,168,0000 1,168,0000938,00

Рязанская область

1,168,0000665,00

0,00 0,0001.11.20190,00 503,00 503,00273,00

Смоленская область

503,000,00

0,00 500,0001.10.20180,00 1,318,0000 1,318,00001,088,0000

Тамбовская область

1,318,0000815,00

0,00 0,0001.11.20190,00 503,00 503,00273,00

Тверская область

503,000,00

0,00 1,000,000001.10.20180,00 1,819,0000 1,819,00001,588,0000

Тульская область

1,819,00001,315,0000

0,00 500,0001.10.20180,00 1,318,0000 1,318,00001,088,0000

Ярославская область

1,318,0000815,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 220,00 220,000,00

Астраханская область

220,000,00

0,00 685,0001.10.20180,00 1,503,0000 1,503,00001,273,0000

Волгоградская область

1,503,00001,000,0000

0,00 100,0001.10.20180,00 913,00 913,00683,00

Краснодарский край

913,00410,00

0,00 0,0001.11.20190,00 230,00 230,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

230,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 818,00 818,00588,00

Республика Крым

818,00315,00

0,00 500,0001.10.20180,00 1,303,0000 1,303,00001,083,0000

Ростовская область

1,303,0000810,00

Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Амурская область

1,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Камчатский край

1,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Приморский край

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Республика Бурятия

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Республика Саха (Якутия)

1,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Сахалинская область

1,001,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Хабаровский край

1,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Кировская область

1,000,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Нижегородская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Оренбургская область

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Пензенская область

1,001,00

0,00 1,0001.10.20181,00 1,00 1,001,00

Пермский край

1,001,00

0,00 1,0001.10.20181,00 1,00 1,001,00

Республика Башкортостан

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Республика Марий Эл

1,000,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Мордовия

1,001,00

0,00 1,0001.10.20181,00 1,00 1,001,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

1,001,00

0,00 1,0001.10.20181,00 1,00 1,001,00

Самарская область

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Саратовская область

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Удмуртская Республика

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Ульяновская область

1,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Чувашская Республика -

Чувашия

1,001,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Архангельская область

1,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Вологодская область

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Калининградская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Ленинградская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Мурманская область

1,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Новгородская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Псковская область

1,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Республика Карелия

1,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Республика Коми

1,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

1,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

1,000,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Республика Дагестан

1,000,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Ставропольский край

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Чеченская Республика

1,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Алтайский край

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Иркутская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Кемеровская область -

Кузбасс

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Красноярский край

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Новосибирская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Омская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Республика Тыва

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Томская область

1,001,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Курганская область

1,000,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Свердловская область

1,001,00

0,00 1,0001.10.20181,00 1,00 1,001,00

Тюменская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Челябинская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,001,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Белгородская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Брянская область

1,000,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Владимирская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Воронежская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

город федерального значения

Москва

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Ивановская область

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Калужская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Костромская область

1,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.11.20190,00 0,00 1,000,00

Курская область

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Липецкая область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Московская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Орловская область

1,000,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Рязанская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Смоленская область

1,000,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Тамбовская область

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Тверская область

1,000,00

0,00 1,0001.10.20181,00 1,00 1,001,00

Тульская область

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Ярославская область

1,001,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Астраханская область

1,000,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Волгоградская область

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Краснодарский край

1,001,00

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

1,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.11.20190,00 1,00 1,001,00

Республика Крым

1,001,00

0,00 1,0001.10.20180,00 1,00 1,001,00

Ростовская область

1,001,00

Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Амурская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Камчатский край

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Приморский край

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Бурятия

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Саха (Якутия)

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Сахалинская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Хабаровский край

90,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Кировская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Нижегородская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Оренбургская область

90,0065,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Пензенская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Пермский край

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Башкортостан

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Марий Эл

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Мордовия

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Самарская область

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Саратовская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Удмуртская Республика

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ульяновская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Чувашская Республика -

Чувашия

90,0065,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Архангельская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Вологодская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

город федерального значения

90,0065,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Санкт-Петербург

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Калининградская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ленинградская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Мурманская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Новгородская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Псковская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Республика Карелия

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Республика Коми

90,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Республика Дагестан

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ставропольский край

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Чеченская Республика

90,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Алтайский край

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Иркутская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Кемеровская область -

Кузбасс

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Красноярский край

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Новосибирская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Омская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Тыва

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Томская область

90,0065,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Курганская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Свердловская область

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Тюменская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201847,00 80,00 85,0075,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Челябинская область

90,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

90,0065,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Белгородская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Брянская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Владимирская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Воронежская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ивановская область

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Калужская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Костромская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Курская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Липецкая область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Московская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Орловская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Рязанская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Смоленская область

90,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Тамбовская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Тверская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Тульская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ярославская область

90,0065,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Астраханская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Волгоградская область

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Краснодарский край

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Крым

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ростовская область

90,000,00

Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Амурская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Камчатский край

90,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Приморский край

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Бурятия

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Саха (Якутия)

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Сахалинская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Хабаровский край

90,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Кировская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Нижегородская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Оренбургская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Пензенская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Пермский край

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Башкортостан

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Марий Эл

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Мордовия

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

90,0065,00



124

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Самарская область

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Саратовская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Удмуртская Республика

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ульяновская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Чувашская Республика -

Чувашия

90,0065,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Архангельская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Вологодская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Калининградская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ленинградская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Мурманская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Новгородская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Псковская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Республика Карелия

90,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Республика Коми

90,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Республика Дагестан

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ставропольский край

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Чеченская Республика

90,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Алтайский край

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Иркутская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Кемеровская область -

Кузбасс

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Красноярский край

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Новосибирская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Омская область

90,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Тыва

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Томская область

90,0065,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Курганская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Свердловская область

90,0065,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Тюменская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Челябинская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

90,0065,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Белгородская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Брянская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Владимирская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Воронежская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ивановская область

90,0065,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Калужская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Костромская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Курская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Липецкая область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Московская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Орловская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Рязанская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Смоленская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Тамбовская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Тверская область

90,000,00

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Тульская область

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ярославская область

90,0065,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Астраханская область

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Волгоградская область

90,0065,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 60,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Краснодарский край

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

90,000,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Республика Крым

90,0065,00

0,00 0,0001.10.201850,00 80,00 85,0075,00

Ростовская область

90,000,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Поддержка занятости

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

1. В части обучения работников организаций - участников проекта.

Данный результат имеет скорее вспомогательный характер по отношению к иным мероприятиям, реализуемым в соответствующих организациях  в рамках

национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Основная задача - обеспечить занятость работников, которые могут находиться

под угрозой увольнения в связи с мероприятиями по повышению производительности труда на предприятии.

2. В части количества центров занятости населения, в которых внедряются единые требования.

Для данного результата достаточно значения не более 1-2 на каждый субъект Российской Федерации, участвующий в проекте, поскольку эти центры

занятости населения будут пилотными, образцовыми для последующего тиражирования соответствующей практики в остальных центрах занятости

населения на территории субъектов Российской Федерации

3. В части удовлетворенности получателей услуг центров занятости населения - граждан и работодателей (показатель федерального проекта)

Комплексный показатель, характеризующий общее отношение получателей услуг к внедряемым изменениям. Носит в значительной степени субъективный

характер. Основная цель данного показателя - определить, какие из внедряемых улучшений в наибольшей степени влияют на положительное восприятие

получателями услуг работы органов занятости в целом.

В рамках достижения целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» федеральным проектом

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» предусмотрена

реализация мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда.

Меры по повышению производительности труда на предприятиях, требуют изменений в квалификации и численности персонала.

В рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

проводится формирование системы подготовки кадров: сотрудники предприятий пройдут обучение, востребованное работодателями, внедряющими
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современные технологии повышения производительности труда.

Одновременно в регионах-участниках проводится аудит, включающий, в том числе проведение комплексного аудита финансово-хозяйственной

деятельности предприятий для определения резервов роста производительности труда и формирования набора мероприятий, направленных на обеспечение

такого роста, с учетом специфических особенностей отраслей регионов. По результатам аудита, в связи с внедрением мероприятий, способствующих

технологической модернизации предприятий и повышению эффективности производственных систем, для обеспечения технологических процессов,

направленных на повышение производительности труда, возникают требования к квалификации и навыкам работников.

Одновременно предусмотрены мероприятия, направленные на поддержание текущего уровня занятости за счет создания системы переподготовки кадров в

целях последующего перевода на другие рабочие места, а также трудоустройства на другие предприятия после увольнения в связи с сокращением

численности или штата работников предприятий, реализующих программы повышения производительности труда. В этой связи организована работа по

взаимодействию с предприятиями, не являющимися участниками региональных программ, обладающих дефицитом квалифицированной рабочей силы, на

предмет трудоустройства высвобожденных работников в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда.
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3. Участники федерального проекта

2

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

2 Администратор федерального

проекта

Кирсанов М. В. Директор Департамента

занятости населения

100

Общие организационные мероприятия по проекту

3 Участник проекта Береснева Н. С. Референт 100

Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в предшествующем году, и сформированы предложения по совершенствованию

работы

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и

утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 0

Доработана методология анализа и прогнозирования данных по потребности предприятий в персонале в ходе реализации мероприятий по повышению

производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта

6 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 0

Разработана и утверждена методология реализации мероприятий по трудоустройству высвобожденного персонала, определена организационно-правовая

основа для реализации мероприятий
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7 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Иванков М. Ю. Руководитель 100

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности

рынка труда

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Иванков М. Ю. Руководитель 100

Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или

высвобожденных), ранее участвовавших в национальном проекте

9 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

Доработана методология анализа и прогнозирования данных по потребности предприятий в персонале в ходе реализации мероприятий по повышению

производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 0

Выделена категория работников предприятий - участников национального проекта, которым требуется профессиональное обучение, переобучение или

повышение квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии

11 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 0

Выделена категория работиков предприятия, которые находятся под риском высвобождения, планируются к высвобождению или высвобождены и

поэтому требуют профессионального обучения, переобучения или повышения квалифкации для дальнейшего трудоустройства

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 0

В субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта, где планируется обучение в текущем году, сформированы списки на обучение,
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выбраны обучающие курсы и обучающие организации

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Иванков М. Ю. Руководитель 100

Разработан проект единых требований к деятельности органов службы занятости, включая типовые решения и рекомендации для повышения

эффективности работы центров занятости населения, стандарт модельного центра занятости, регламенты работы центров занятости, внедрение и

организационно-методическое сопровождение функционирования автоматизированных информационных систем, создание и обеспечение работы каналов

связи, программа переобучения для сотрудников

14 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Иванков М. Ю. Руководитель 100

Сформирована и утверждена методика расчета показателя оценки удовлетворенности соискателей и работодателей услугами центров занятости населения

15 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Иванков М. Ю. Руководитель 100

В пилотных субъектах Российской Федерации усовершенствована система анализа и прогнозирования данных о потребности предприятий в кадрах

16 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 0

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

17 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами

18 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100
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19 Участник федерального проекта Вуколов В. Л. Заместитель Министра труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Котяков А. О. 100

Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами

20 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

В субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта проведен аудит деятельности центров занятости населения и выявлены

направления равития в соовтетствии с потребностью граждан, предприятий и учебных организаций

21 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Иванков М. Ю. Руководитель 100

В субъектах Российской Федерации утвержден перечень пилотных проектов по реализации мероприятий. направленных на повышение эффективности

деятельности центов занятости населения, в соответствии с едиными тербованиями к организации деятельности органов службы занятости по

выявленным в ходе аудита проблемным областям их деятельности

22 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Иванков М. Ю. Руководитель 100

В рамках пилотного проекта созадана система активного взаимодействия центров занятости населения с работодатлеями, в том числе из других субъектов

Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства работников предприятий - участников

национального проекта

23 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Иванков М. Ю. Руководитель 100

В пилотных субъектах Россисйкой Федерации определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы центров занятости населения

24 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100
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По результатам реализации пилотных проектов скорректипрованы типовые решения и рекомендации для повышения эффективности реаботы центров

занятости населения, стандарт модельного центра занятости населения, регламенты работы центров занятости населения, внедрение и организационно-

методчическое сопровоэжение функционирования автоматизированных информационных систем, программа переобучения для сотрудников

25 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

Подведены итоги пилотирования подходов. По результатам проведенных пилотных проектов определены необходимые финансовые затраты для

модернизации центра занятости населения и тиражирования новой модели центра занятости населения в субъекте Российской Федерации, утвержден

обновленный порядок финансирования

26 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

Созданы комплексные методические материалы по тиражированию практик модельного центра занятости населения, включая требования к программному

обеспечению и единому бренду

27 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

Начато масштабирование новой модели центров занятости населения на основе выработанных в ходе пилотных проектов рекомендаций в субъектах

Российской Федерации - участниках национального проекта

28 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

В субъектах Россисйкой Федерации модернизированы механизмы профилирования, мониторинга трудоустройства работников - участников мероприятий

29 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100
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Сформированы предложения по формированию системы планирования и прогнозирования потребности экономики субъектов Российской Федерации в

кадрах

30 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Засельский П. В. Заместитель Министра 0

Подведены итоги тиражирования лучших практик в пилотных субъектах Российской Федерации и принято решение о дальнейшем тиражировании

31 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

Обновлены комплексные методологические материалы с учетом полученного опыта тиражирования в пилотных субъектах Российской Федерации

32 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Вовченко А. В. Первый заместитель Министра

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100
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4. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

В пилотных субъектах Российской Федерации усовершенствована система анализа и прогнозирования данных о потребности предприятий в кадрах

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Условная

единица

0 - 1

Утверждение

документа

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0 - 1 14

Утверждение

документа

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Рязанская область

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Калужская область

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Белгородская область

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Тульская область

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Татарстан (Татарстан)

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Самарская область

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Саратовская область

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Республика Башкортостан

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Нижегородская область

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Тюменская область

Условная

единица

0 - - 1 -- - -

Утверждение

документа

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица 0

01.01.201

9

- 16 41 61 73 85 85

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Единица 0

01.01.201

9

- 21 62 196123 269 342

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Рязанская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Орловская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Липецкая область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Курская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Костромская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Владимирская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ивановская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Воронежская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Смоленская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Брянская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Белгородская область Единица 0

01.01.201

9

- 3 4 65 7 8

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Калужская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тамбовская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Московская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5 Обеспечение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тульская область Единица 0

01.01.201

9

- 2 3 54 6 7

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ярославская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Тверская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Псковская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Карелия Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Республика Коми Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ленинградская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Калининградская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Вологодская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Архангельская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Мурманская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Новгородская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Астраханская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Волгоградская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта)

Краснодарский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Крым Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Дагестан Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ставропольский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Чеченская Республика Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Нижегородская область Единица 0

01.01.201

9

- 2 3 54 6 7

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Пермский край Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ульяновская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Удмуртская Республика Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Саратовская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Пензенская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Мордовия Единица 0

01.01.201

9

- 2 3 54 6 7 Обеспечение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Марий Эл Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Башкортостан Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Кировская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Оренбургская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Самарская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Тюменская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Челябинская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Свердловская область Единица 0

01.01.201

9

- 1 2 43 5 6

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Курганская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(результата

федерального проекта)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Алтайский край Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Иркутская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Тыва Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Омская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Новосибирская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Красноярский край Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0

01.01.201

9

- - 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Томская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Камчатский край Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Амурская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 10 2 3

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Саха (Якутия) Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Сахалинская область Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Хабаровский край Единица 0

01.01.201

9

- 0 0 21 3 4

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Республика Бурятия Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Приморский край Единица 0

01.01.201

9

- 0 1 32 4 5

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и

утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Условная

единица

0 - 1

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0 - 16

Утверждение

документа

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Рязанская область

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Тульская область

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Белгородская область

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Калужская область

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Нижегородская область

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Пермский край

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Башкортостан

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Мордовия

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Саратовская область

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Самарская область

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Республика Татарстан (Татарстан)

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Тюменская область

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Свердловская область

Условная

единица

0 - 1 - -- - -

Утверждение

документа

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности

рынка труда

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Человек 0

01.01.201

9

-

1844

3

3404

3

5064

3

6724

3

8384

3

1004

43

Проведение

образовательных

мероприятий

Всего по Российской Федерации Человек 0

01.01.201

9

-

1844

3

3404

3

6724

3

5064

3

6724

3

6724

3

Проведение

образовательных

мероприятий

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Воронежская область Человек 0

01.01.201

9

- - 315 818588 818 818

Проведение

образовательных

мероприятий

Белгородская область Человек 0

01.01.201

9

- 87 402 905675 905 905

Проведение

образовательных

мероприятий

Брянская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 503273 503 503

Проведение

образовательных

мероприятий

Владимирская область Человек 0

01.01.201

9

- 500 815 13181088 1318 1318

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Москва Человек 0

01.01.201

9

- 0 315 819588 819 819

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Ивановская область Человек 0

01.01.201

9

- 43 358 861631 861 861

Проведение

образовательных

мероприятий

Калужская область Человек 0

01.01.201

9

- 500 815 13181088 1318 1318

Проведение

образовательных

мероприятий

Костромская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 2300 230 230

Проведение

образовательных

мероприятий

Курская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 315 818588 818 818

Проведение

образовательных

мероприятий

Липецкая область Человек 0

01.01.201

9

- 555 870 13731143 1373 1373

Проведение

образовательных

мероприятий

Московская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 315 818588 818 818

Проведение

образовательных

мероприятий

Орловская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 503273 503 503

Проведение

образовательных

мероприятий

Рязанская область Человек 0

01.01.201

9

- 350 665 1168938 1168 1168

Проведение

образовательных

мероприятий

Смоленская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 503273 503 503

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Тамбовская область Человек 0

01.01.201

9

- 500 815 13181088 1318 1318

Проведение

образовательных

мероприятий

Тверская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 503273 503 503

Проведение

образовательных

мероприятий

Тульская область Человек 0

01.01.201

9

- 1000 1315 18191588 1819 1819

Проведение

образовательных

мероприятий

Ярославская область Человек 0

01.01.201

9

- 500 815 13181088 1318 1318

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Псковская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 2300 230 230

Проведение

образовательных

мероприятий

Новгородская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 315 819588 819 819

Проведение

образовательных

мероприятий

Мурманская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 503273 503 503

Проведение

образовательных

мероприятий

Ленинградская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 315 818588 818 818

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Коми Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 2300 230 230

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Санкт-

Петербург

Человек 0

01.01.201

9

- 575 890 13911163 1391 1391

Проведение

образовательных

мероприятий

Вологодская область Человек 0

01.01.201

9

- - 315 818588 818 818

Проведение

образовательных

мероприятий

Архангельская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 503273 503 503

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Карелия Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 2300 230 230

Проведение

образовательных

мероприятий

Калининградская область Человек 0

01.01.201

9

- 99 414 917687 917 917

Проведение

образовательных

мероприятий

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область Человек 0

01.01.201

9

- 500 810 13031083 1303 1303

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Адыгея (Адыгея) Человек 0

01.01.201

9

- - - 230- 230 230

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Крым Человек 0

01.01.20

- 0 315 818588 818 818 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

19

образовательных

мероприятий

Краснодарский край Человек 0

01.01.201

9

- 100 410 913683 913 913

Проведение

образовательных

мероприятий

Волгоградская область Человек 0

01.01.201

9

- 685 1000 15031273 1503 1503

Проведение

образовательных

мероприятий

Астраханская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 2200 220 220

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Дагестан Человек 0

01.01.201

9

- - - 220- 220 220

Проведение

образовательных

мероприятий

Карачаево-Черкесская Республика Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 2200 220 220

Проведение

образовательных

мероприятий

Кабардино-Балкарская Республика Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 2200 220 220

Проведение

образовательных

мероприятий

Ставропольский край Человек 0

01.01.201

9

- 272 582 1075855 1075 1075

Проведение

образовательных

мероприятий

Чеченская Республика Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 2200 220 220

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Нижегородская область Человек 0

01.01.201

9

- 724 1034 15271307 1527 1527

Проведение

образовательных

мероприятий

Кировская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 483263 483 483

Проведение

образовательных

мероприятий

Оренбургская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 310 793573 793 793

Проведение

образовательных

мероприятий

Пензенская область Человек 0

01.01.201

9

- 70 380 873653 873 873

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Башкортостан Человек 0

01.01.201

9

- 2145 2455 29382718 2938 2938

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Марий Эл Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 483263 483 483

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Мордовия Человек 0

01.01.201

9

- 1799 2109 25922372 2592 2592

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Татарстан (Татарстан) Человек 0

01.01.201

9

- 1707 2017 25002280 2500 2500

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Пермский край Человек 0

01.01.201

9

- 1031 1341 18341614 1834 1834

Проведение

образовательных

мероприятий

Саратовская область Человек 0

01.01.201

9

- 30 340 822602 822 822

Проведение

образовательных

мероприятий

Удмуртская Республика Человек 0

01.01.201

9

- 1117 1427 19101690 1910 1910

Проведение

образовательных

мероприятий

Ульяновская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 483263 483 483

Проведение

образовательных

мероприятий

Чувашская Республика - Чувашия Человек 0

01.01.201

9

- 325 635 1118898 1118 1118

Проведение

образовательных

мероприятий

Самарская область Человек 0

01.01.201

9

- 760 1070 15531333 1553 1553

Проведение

образовательных

мероприятий

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Человек 0

01.01.201

9

- 0 310 791572 791 791

Проведение

образовательных

мероприятий

Челябинская область Человек 0

01.01.201

9

- 501 811 12941074 1294 1294

Проведение

образовательных

мероприятий

Ханты-Мансийский автономный округ - Человек 0

01.01.20

- 0 310 793573 793 793 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Югра

19

образовательных

мероприятий

Тюменская область Человек 0

01.01.201

9

- 745 1055 15381318 1538 1538

Проведение

образовательных

мероприятий

Свердловская область Человек 0

01.01.201

9

- 73 383 866646 866 866

Проведение

образовательных

мероприятий

Курганская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 2200 220 220

Проведение

образовательных

мероприятий

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Красноярский край Человек 0

01.01.201

9

- 150 460 941721 941 941

Проведение

образовательных

мероприятий

Новосибирская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 310 791571 791 791

Проведение

образовательных

мероприятий

Омская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 310 791571 791 791

Проведение

образовательных

мероприятий

Кемеровская область - Кузбасс Человек 0

01.01.201

9

- - 310 791571 791 791

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Тыва Человек 0

01.01.201

9

- - 310 793573 793 793

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Иркутская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 310 791571 791 791

Проведение

образовательных

мероприятий

Томская область Человек 0

01.01.201

9

- 500 810 12911071 1291 1291

Проведение

образовательных

мероприятий

Алтайский край Человек 0

01.01.201

9

- 500 810 12911071 1291 1291

Проведение

образовательных

мероприятий

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Камчатский край Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 481261 481 481

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Бурятия Человек 0

01.01.201

9

- - 310 791571 791 791

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Саха (Якутия) Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 483263 483 483

Проведение

образовательных

мероприятий

Сахалинская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 310 791571 791 791

Проведение

образовательных

мероприятий

Хабаровский край Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 481261 481 481

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Амурская область Человек 0

01.01.201

9

- 0 0 2200 220 220

Проведение

образовательных

мероприятий

Приморский край Человек 0

01.01.201

9

- - 310 791571 791 791

Проведение

образовательных

мероприятий
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 497456.7 290025.2 514415.5 416785.4 0 0 1718682.8

федеральный бюджет 0,00 332738.2 274772.8 495581.3 401194.5 0 0 1504286.8

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 332738.2 274772.8 495581.3 401194.5 0 0 1504286.8

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 1718682.8497456.7 290025.2 514415.5 416785.4 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 46 656,4

0

0,00 11 122,5

0

23 707,2

0

20 121,2

0

0,00 0,00 101 607,30

федеральный бюджет 44 029,9

0

0,00 96 782,9010 677,6

0

22 759,0

0

19 316,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 44 029,9

0

0,00 96 782,9010 677,6

0

22 759,0

0

19 316,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

46 656,4

0

0,00 101 607,3011 122,5

0

23 707,2

0

20 121,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00 0,00 48 207,3

0

25 121,2

0

0,00 0,00 73 328,50

федеральный бюджет 0,000,00 72 595,200,00 47 725,2

0

24 870,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 72 595,200,00 47 725,2

0

24 870,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 73 328,500,00 48 207,3

0

25 121,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 31 230,0

0

0,00 33 508,8

0

25 507,2

0

23 121,2

0

0,00 0,00 113 367,20

федеральный бюджет 29 631,4

0

0,00 110 125,9032 838,6

0

24 997,1

0

22 658,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 29 631,4

0

0,00 110 125,9032 838,6

0

24 997,1

0

22 658,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

31 230,0

0

0,00 113 367,2033 508,8

0

25 507,2

0

23 121,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 31 063,3 25 507,2 23 121,2 0,00 0,00 79 691,70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0

федеральный бюджет 0,000,00 78 097,9030 442,0

0

24 997,1

0

22 658,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 78 097,9030 442,0

0

24 997,1

0

22 658,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 79 691,7031 063,3

0

25 507,2

0

23 121,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 3 550,000,00 31 063,3

0

25 507,3

0

23 121,2

0

0,00 0,00 83 241,80

федеральный бюджет 3 359,400,00 82 254,3030 752,7

0

25 252,2

0

22 890,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 3 359,400,00 82 254,3030 752,7

0

25 252,2

0

22 890,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

3 550,000,00 83 241,8031 063,3

0

25 507,3

0

23 121,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 82 393,7

0

0,00 11 739,3

0

23 707,2

0

20 488,5

0

0,00 0,00 138 328,70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 70 129,3

0

0,00 123 827,0011 269,7

0

22 759,0

0

19 669,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 70 129,3

0

0,00 123 827,0011 269,7

0

22 759,0

0

19 669,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

82 393,7

0

0,00 138 328,7011 739,3

0

23 707,2

0

20 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 45 488,5

0

0,00 0,00 45 488,50

федеральный бюджет 0,000,00 45 033,600,00 0,00 45 033,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 45 033,600,00 0,00 45 033,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 45 488,500,00 0,00 45 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 1 063,30 48 207,2

0

25 227,5

0

0,00 0,00 74 498,00

федеральный бюджет 0,000,00 73 008,001 042,00 47 243,1 24 722,9 0,00 0,00



41

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 73 008,001 042,00 47 243,1

0

24 722,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 74 498,001 063,30 48 207,2

0

25 227,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 48 362,9

0

0,00 37 485,5

0

25 507,2

0

23 227,5

0

0,00 0,00 134 583,10

федеральный бюджет 13 386,4

0

0,00 95 295,6035 611,2

0

24 231,9

0

22 066,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 13 386,4

0

0,00 95 295,6035 611,2

0

24 231,9

0

22 066,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

48 362,9

0

0,00 134 583,1037 485,5

0

25 507,2

0

23 227,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00 31 063,4

0

25 507,2

0

23 227,5

0

0,00 0,00 79 798,10

федеральный бюджет 0,000,00 59 848,5023 297,5

0

19 130,4

0

17 420,6

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 59 848,5023 297,5

0

19 130,4

0

17 420,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 79 798,1031 063,4

0

25 507,2

0

23 227,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 48 207,3

0

25 488,5

0

0,00 0,00 73 695,80

федеральный бюджет 0,000,00 72 958,800,00 47 725,2

0

25 233,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 72 958,800,00 47 725,2

0

25 233,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 73 695,800,00 48 207,3

0

25 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 72 470,0

0

0,00 16 843,0

0

23 707,2

0

20 488,5

0

0,00 0,00 133 508,70

федеральный бюджет 43 490,0

0

0,00 102 697,6016 337,7

0

22 996,0

0

19 873,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 43 490,00,00 102 697,6016 337,7 22 996,0 19 873,9 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

72 470,0

0

0,00 133 508,7016 843,0

0

23 707,2

0

20 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 48 207,2

0

25 488,5

0

0,00 0,00 73 695,70

федеральный бюджет 0,000,00 71 484,900,00 46 761,0

0

24 723,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 71 484,900,00 46 761,0

0

24 723,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 73 695,700,00 48 207,2

0

25 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 49 480,0

0

0,00 41 696,1

0

25 507,2

0

23 488,5

0

0,00 0,00 140 171,80

федеральный бюджет 30 561,4

0

0,00 119 439,4040 862,2

0

24 997,1

0

23 018,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 30 561,4

0

0,00 119 439,4040 862,2

0

24 997,1

0

23 018,7

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

49 480,0

0

0,00 140 171,8041 696,1

0

25 507,2

0

23 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 48 207,2

0

25 488,5

0

0,00 0,00 73 695,70

федеральный бюджет 0,000,00 71 484,900,00 46 761,0

0

24 723,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 71 484,900,00 46 761,0

0

24 723,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 73 695,700,00 48 207,2

0

25 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 122 033,

70

0,00 11 441,5

0

23 707,2

0

20 588,9

0

0,00 0,00 177 771,30

федеральный бюджет 58 936,6

0

0,00 112 444,7010 983,8

0

22 759,0

0

19 765,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 58 936,6

0

0,00 112 444,7010 983,8

0

22 759,0

0

19 765,3

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 122 033,0,00 177 771,3011 441,5 23 707,2 20 588,9 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 70 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 41 280,0

0

0,00 31 935,2

0

25 507,2

0

23 488,5

0

0,00 0,00 122 210,90

федеральный бюджет 39 213,8

0

0,00 116 907,6030 657,8

0

24 487,0

0

22 549,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 39 213,8

0

0,00 116 907,6030 657,8

0

24 487,0

0

22 549,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

41 280,0

0

0,00 122 210,9031 935,2

0

25 507,2

0

23 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Москва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 55645.3 128525.9 248875.7 308537.3 0 0 741584.2

федеральный бюджет 0,00 52824.4 99472.9 220025.6 281312.4 0 0 653635.3

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 52824.4 99472.9 220025.6 281312.4 0 0 653635.3

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 741584.255645.3 128525.9 248875.7 308537.3 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 45 840,0

0

0,00 0,00 45 840,00

федеральный бюджет 0,000,00 45 381,600,00 0,00 45 381,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 45 381,600,00 0,00 45 381,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 45 840,000,00 0,00 45 840,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 46 695,2

0

0,00 0,00 46 695,20

федеральный бюджет 0,000,00 44 360,400,00 0,00 44 360,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 44 360,400,00 0,00 44 360,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 46 695,200,00 0,00 46 695,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 48 667,2

0

25 890,2

0

0,00 0,00 74 557,40

федеральный бюджет 0,000,00 73 066,400,00 47 693,9

0

25 372,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 73 066,400,00 47 693,9

0

25 372,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 74 557,400,00 48 667,2

0

25 890,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 1 082,80 48 533,1 25 385,1 0,00 0,00 75 001,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0

федеральный бюджет 0,000,00 72 001,001 039,50 46 591,7

0

24 369,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 72 001,001 039,50 46 591,7

0

24 369,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 75 001,001 082,80 48 533,1

0

25 385,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 8 173,400,00 31 063,3

0

25 507,2

0

23 488,5

0

0,00 0,00 88 232,40

федеральный бюджет 7 732,000,00 85 389,3030 131,4

0

24 742,0

0

22 783,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 7 732,000,00 85 389,3030 131,4

0

24 742,0

0

22 783,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

8 173,400,00 88 232,4031 063,3

0

25 507,2

0

23 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 34 253,2

0

25 507,2

0

23 227,5

0

0,00 0,00 82 987,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 55 601,9022 949,6

0

17 089,9

0

15 562,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 55 601,9022 949,6

0

17 089,9

0

15 562,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 82 987,9034 253,2

0

25 507,2

0

23 227,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 0,00 49 646,5

0

25 858,2

0

0,00 0,00 75 504,70

федеральный бюджет 0,000,00 70 974,300,00 46 667,6

0

24 306,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 70 974,300,00 46 667,6

0

24 306,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 75 504,700,00 49 646,5

0

25 858,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 31 063,3

0

25 507,2

0

23 491,8

0

0,00 0,00 80 062,30

федеральный бюджет 0,000,00 77 660,5030 131,4 24 742,0 22 787,1 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 77 660,5030 131,4

0

24 742,0

0

22 787,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 80 062,3031 063,3

0

25 507,2

0

23 491,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 45 488,5

0

0,00 0,00 45 488,50

федеральный бюджет 0,000,00 45 033,600,00 0,00 45 033,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 45 033,600,00 0,00 45 033,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 45 488,500,00 0,00 45 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в том

числе:

47 471,9

0

0,00 31 063,3

0

25 507,3

0

23 172,3

0

0,00 0,00 127 214,80

федеральный бюджет 45 092,4

0

0,00 84 166,3015 221,0

0

12 498,5

0

11 354,4

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 45 092,4

0

0,00 84 166,3015 221,0

0

12 498,5

0

11 354,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

47 471,9

0

0,00 127 214,8031 063,3

0

25 507,3

0

23 172,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 145563.3 82810.3 123010.9 182224.3 0 0 533608.8

федеральный бюджет 0,00 104363.5 81204.9 120329.3 178411.6 0 0 484309.3

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 104363.5 81204.9 120329.3 178411.6 0 0 484309.3

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 533608.8145563.3 82810.3 123010.9 182224.3 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 45 488,5

0

0,00 0,00 45 488,50

федеральный бюджет 0,000,00 45 033,600,00 0,00 45 033,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 45 033,600,00 0,00 45 033,6

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 45 488,500,00 0,00 45 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 47 729,7

0

0,00 12 990,7

0

23 813,5

0

20 488,5

0

0,00 0,00 105 022,40

федеральный бюджет 42 447,7

0

0,00 97 448,7012 471,0

0

22 861,0

0

19 669,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 42 447,7

0

0,00 97 448,7012 471,0

0

22 861,0

0

19 669,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

47 729,7

0

0,00 105 022,4012 990,7

0

23 813,5

0

20 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 44 822,5

0

0,00 0,00 44 822,50

федеральный бюджет 0,000,00 43 477,800,00 0,00 43 477,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 43 477,800,00 0,00 43 477,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 44 822,500,00 0,00 44 822,5 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 56 553,6

0

0,00 32 932,0

0

25 507,2

0

23 121,2

0

0,00 0,00 138 114,00

федеральный бюджет 53 725,9

0

0,00 133 655,2032 273,4

0

24 997,1

0

22 658,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 53 725,9

0

0,00 133 655,2032 273,4

0

24 997,1

0

22 658,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

56 553,6

0

0,00 138 114,0032 932,0

0

25 507,2

0

23 121,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 41 280,0

0

0,00 5 824,40 48 207,2

0

24 815,1

0

0,00 0,00 120 126,70

федеральный бюджет 8 189,900,00 85 459,705 707,90 47 243,1

0

24 318,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 8 189,900,00 85 459,705 707,90 47 243,1

0

24 318,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

41 280,0

0

0,00 120 126,705 824,40 48 207,2

0

24 815,1

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 31 063,2

0

25 483,0

0

23 488,5

0

0,00 0,00 80 034,70

федеральный бюджет 0,000,00 79 234,3030 752,6

0

25 228,1

0

23 253,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 79 234,3030 752,6

0

25 228,1

0

23 253,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 80 034,7031 063,2

0

25 483,0

0

23 488,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: 0,00 66685.9 17881.7 23813.5 199153.9 0 0 307535.0

федеральный бюджет 0,00 51642.6 17702.9 23575.4 197162.2 0 0 290083.1

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 51642.6 17702.9 23575.4 197162.2 0 0 290083.1

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 307535.066685.9 17881.7 23813.5 199153.9 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 44 893,5

0

0,00 0,00 44 893,50

федеральный бюджет 0,000,00 44 444,600,00 0,00 44 444,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 44 444,600,00 0,00 44 444,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 44 893,500,00 0,00 44 893,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 44 815,1

0

0,00 0,00 44 815,10

федеральный бюджет 0,000,00 44 366,900,00 0,00 44 366,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 44 366,900,00 0,00 44 366,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 44 815,100,00 0,00 44 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 44 815,1

0

0,00 0,00 44 815,10

федеральный бюджет 0,000,00 44 366,900,00 0,00 44 366,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 44 366,900,00 0,00 44 366,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 44 815,100,00 0,00 44 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 44 815,1

0

0,00 0,00 44 815,10

федеральный бюджет 0,000,00 44 366,900,00 0,00 44 366,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 44 366,900,00 0,00 44 366,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 44 815,100,00 0,00 44 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 66 685,90,00 17 881,7 23 813,5 19 815,1 0,00 0,00 128 196,20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0

федеральный бюджет 51 642,6

0

0,00 112 537,8017 702,9

0

23 575,4

0

19 616,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 51 642,6

0

0,00 112 537,8017 702,9

0

23 575,4

0

19 616,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

66 685,9

0

0,00 128 196,2017 881,7

0

23 813,5

0

19 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 1172766.6 231201.4 429081.4 304612.4 0 0 2137661.8

федеральный бюджет 0,00 1063812.5 217104.6 413016.1 291780.8 0 0 1985714.0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1063812.5 217104.6 413016.1 291780.8 0 0 1985714.0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 2137661.81172766.6 231201.4 429081.4 304612.4 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 227 019,

10

0,00 12 818,2

0

23 448,2

0

20 055,3

0

0,00 0,00 283 340,80

федеральный бюджет 214 600,0,00 269 795,6012 561,8 22 979,2 19 654,2 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

40 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 214 600,

40

0,00 269 795,6012 561,8

0

22 979,2

0

19 654,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

227 019,

10

0,00 283 340,8012 818,2

0

23 448,2

0

20 055,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 0,00 47 664,4

0

24 815,1

0

0,00 0,00 72 479,50

федеральный бюджет 0,000,00 71 754,700,00 47 187,7

0

24 567,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 71 754,700,00 47 187,7

0

24 567,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 72 479,500,00 47 664,4

0

24 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 195 543,

00

0,00 24 013,1

0

23 164,4

0

19 815,1

0

0,00 0,00 262 535,60

федеральный бюджет 149 460,

70

0,00 215 113,4023 532,8

0

22 701,1

0

19 418,8

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 149 460,

70

0,00 215 113,4023 532,8

0

22 701,1

0

19 418,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

195 543,

00

0,00 262 535,6024 013,1

0

23 164,4

0

19 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 174 163,

30

0,00 30 275,8

0

23 188,6

0

19 815,1

0

0,00 0,00 247 442,80

федеральный бюджет 165 455,

10

0,00 224 811,5024 523,4

0

18 782,8

0

16 050,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 165 455,

10

0,00 224 811,5024 523,4

0

18 782,8

0

16 050,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

174 163,

30

0,00 247 442,8030 275,8

0

23 188,6

0

19 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 95 999,4

0

0,00 39 546,4

0

25 276,1

0

23 055,3

0

0,00 0,00 183 877,20

федеральный бюджет 91 199,4

0

0,00 176 440,8038 360,0

0

24 517,8

0

22 363,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 91 199,40,00 176 440,8038 360,0 24 517,8 22 363,6 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0 0

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

95 999,4

0

0,00 183 877,2039 546,4

0

25 276,1

0

23 055,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 67 371,7

0

0,00 10 819,6

0

23 188,6

0

19 815,1

0

0,00 0,00 121 195,00

федеральный бюджет 53 071,2

0

0,00 106 356,2010 711,4

0

22 956,7

0

19 616,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 53 071,2

0

0,00 106 356,2010 711,4

0

22 956,7

0

19 616,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

67 371,7

0

0,00 121 195,0010 819,6

0

23 188,6

0

19 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 47 976,1

0

25 055,3

0

0,00 0,00 73 031,40

федеральный бюджет 0,000,00 72 301,000,00 47 496,3

0

24 804,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 72 301,000,00 47 496,3

0

24 804,7

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 73 031,400,00 47 976,1

0

25 055,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 103 757,

10

0,00 16 393,4

0

23 707,2

0

19 815,1

0

0,00 0,00 163 672,80

федеральный бюджет 98 569,2

0

0,00 156 088,4015 737,7

0

22 759,0

0

19 022,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 98 569,2

0

0,00 156 088,4015 737,7

0

22 759,0

0

19 022,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

103 757,

10

0,00 163 672,8016 393,4

0

23 707,2

0

19 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 30 600,0

0

25 276,1

0

23 055,3

0

0,00 0,00 78 931,40

федеральный бюджет 0,000,00 75 774,1029 376,0

0

24 265,0

0

22 133,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 75 774,1029 376,0

0

24 265,0

0

22 133,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 0,000,00 78 931,4030 600,0 25 276,1 23 055,3 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 5 779,200,00 3 903,70 48 207,3

0

24 815,1

0

0,00 0,00 82 705,30

федеральный бюджет 5 489,500,00 81 646,303 864,70 47 725,2

0

24 566,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 5 489,500,00 81 646,303 864,70 47 725,2

0

24 566,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

5 779,200,00 82 705,303 903,70 48 207,3

0

24 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 151 124,

00

0,00 21 067,8

0

23 994,7

0

20 055,3

0

0,00 0,00 216 241,80

федеральный бюджет 142 069,

50

0,00 203 931,4020 014,4

0

22 795,0

0

19 052,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 142 069,

50

0,00 203 931,4020 014,4

0

22 795,0

0

19 052,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

151 124,

00

0,00 216 241,8021 067,8

0

23 994,7

0

20 055,3

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 110 059,

30

0,00 20 881,7

0

23 188,6

0

19 815,1

0

0,00 0,00 173 944,70

федеральный бюджет 104 044,

60

0,00 158 986,1017 958,3

0

19 942,2

0

17 041,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 104 044,

60

0,00 158 986,1017 958,3

0

19 942,2

0

17 041,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

110 059,

30

0,00 173 944,7020 881,7

0

23 188,6

0

19 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 41 950,5

0

0,00 20 881,7

0

23 112,5

0

19 815,1

0

0,00 0,00 105 759,80

федеральный бюджет 39 852,9

0

0,00 102 386,0020 464,1

0

22 650,2

0

19 418,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 39 852,9

0

0,00 102 386,0020 464,1

0

22 650,2

0

19 418,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

41 950,5

0

0,00 105 759,8020 881,7

0

23 112,5

0

19 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 47 688,6

0

24 815,1

0

0,00 0,00 72 503,70

федеральный бюджет 0,000,00 70 328,500,00 46 257,9

0

24 070,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 70 328,500,00 46 257,9

0

24 070,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 72 503,700,00 47 688,6

0

24 815,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 193127.5 79704.0 169470.2 159746.6 0 0 602048.3

федеральный бюджет 0,00 158432.0 21428.7 96825.9 106041.1 0 0 382727.7

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 158432.0 21428.7 96825.9 106041.1 0 0 382727.7

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 602048.3193127.5 79704.0 169470.2 159746.6 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 45 055,3

0

0,00 0,00 45 055,30

федеральный бюджет 0,000,00 44 604,700,00 0,00 44 604,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 44 604,700,00 0,00 44 604,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 45 055,300,00 0,00 45 055,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 46 567,6

0

0,00 10 460,8

0

23 476,1

0

20 055,3

0

0,00 0,00 100 559,80

федеральный бюджет 41 210,5

0

0,00 91 423,209 728,50 21 832,8

0

18 651,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 41 210,5

0

0,00 91 423,209 728,50 21 832,8

0

18 651,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

46 567,6

0

0,00 100 559,8010 460,8

0

23 476,1

0

20 055,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 103 502,0,00 30 614,3 23 476,1 20 055,3 0,00 0,00 177 647,70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

00 0 0 0

федеральный бюджет 98 326,9

0

0,00 112 618,302 538,00 6 338,50 5 414,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 98 326,9

0

0,00 112 618,302 538,00 6 338,50 5 414,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

103 502,

00

0,00 177 647,7030 614,3

0

23 476,1

0

20 055,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 43 057,9

0

0,00 4 242,90 47 976,1

0

25 055,3

0

0,00 0,00 120 332,20

федеральный бюджет 18 894,6

0

0,00 93 077,804 073,10 46 057,0

0

24 053,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 18 894,6

0

0,00 93 077,804 073,10 46 057,0

0

24 053,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

43 057,9

0

0,00 120 332,204 242,90 47 976,1

0

25 055,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том

числе:

0,000,00 1 100,30 48 646,9

0

25 533,7

0

0,00 0,00 75 280,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 29 359,50429,10 18 972,3

0

9 958,10 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 29 359,50429,10 18 972,3

0

9 958,10 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 75 280,901 100,30 48 646,9

0

25 533,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 33 285,7

0

25 895,0

0

23 991,7

0

0,00 0,00 83 172,40

федеральный бюджет 0,000,00 11 644,204 660,00 3 625,30 3 358,90 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 11 644,204 660,00 3 625,30 3 358,90 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 83 172,4033 285,7

0

25 895,0

0

23 991,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 105808.1 193907.4 248270.4 189653.1 0 0 737639.0

федеральный бюджет 0,00 48920.6 188421.8 241080.0 184194.2 0 0 662616.6

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 48920.6 188421.8 241080.0 184194.2 0 0 662616.6
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 737639.0105808.1 193907.4 248270.4 189653.1 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 31 088,9

0

25 755,2

0

23 305,6

0

0,00 0,00 80 149,70

федеральный бюджет 0,000,00 79 348,3030 778,0

0

25 497,7

0

23 072,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 79 348,3030 778,0

0

25 497,7

0

23 072,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 80 149,7031 088,9

0

25 755,2

0

23 305,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 43 382,0

0

0,00 32 116,8

0

25 182,3

0

23 087,3

0

0,00 0,00 123 768,40

федеральный бюджет 8 551,100,00 88 133,6031 795,6

0

24 930,5

0

22 856,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 8 551,100,00 88 133,6031 795,6

0

24 930,5

0

22 856,4

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской 43 382,00,00 123 768,4032 116,8 25 182,3 23 087,3 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Федерации 0 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 15 712,1

0

0,00 31 073,2

0

25 352,6

0

23 231,4

0

0,00 0,00 95 369,30

федеральный бюджет 9 033,300,00 84 707,6029 519,5

0

24 085,0

0

22 069,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 9 033,300,00 84 707,6029 519,5

0

24 085,0

0

22 069,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

15 712,1

0

0,00 95 369,3031 073,2

0

25 352,6

0

23 231,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 1 069,70 47 995,9

0

25 183,3

0

0,00 0,00 74 248,90

федеральный бюджет 0,000,00 71 278,901 026,90 46 076,0

0

24 176,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 71 278,901 026,90 46 076,0

0

24 176,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 74 248,901 069,70 47 995,9

0

25 183,3

0

0,00 0,00



70

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 34 310,6

0

25 396,8

0

23 295,4

0

0,00 0,00 83 002,80

федеральный бюджет 0,000,00 80 512,7033 281,2

0

24 634,9

0

22 596,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 80 512,7033 281,2

0

24 634,9

0

22 596,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 83 002,8034 310,6

0

25 396,8

0

23 295,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 31 066,4

0

25 239,1

0

23 135,3

0

0,00 0,00 79 440,80

федеральный бюджет 0,000,00 76 263,1029 823,7

0

24 229,5

0

22 209,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 76 263,1029 823,7

0

24 229,5

0

22 209,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 79 440,8031 066,4

0

25 239,1

0

23 135,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 1 060,70 47 844,5

0

25 055,3

0

0,00 0,00 73 960,50

федеральный бюджет 0,000,00 72 481,301 039,50 46 887,6

0

24 554,2

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 72 481,301 039,50 46 887,6

0

24 554,2

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 73 960,501 060,70 47 844,5

0

25 055,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 46 714,0

0

0,00 32 121,1

0

25 504,0

0

23 359,5

0

0,00 0,00 127 698,60

федеральный бюджет 31 336,2

0

0,00 109 891,1031 157,4

0

24 738,8

0

22 658,7

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 31 336,2

0

0,00 109 891,1031 157,4

0

24 738,8

0

22 658,7

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

46 714,0

0

0,00 127 698,6032 121,1

0

25 504,0

0

23 359,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0 94508.1 221500.9 191291.8 0 0 507300.8

федеральный бюджет 0,00 0 80491.4 207543.0 178101.9 0 0 466136.3

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 80491.4 207543.0 178101.9 0 0 466136.3

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00 507300.80 94508.1 221500.9 191291.8 0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 32 346,1

0

25 239,1

0

22 854,9

0

0,00 0,00 80 440,10

федеральный бюджет 0,000,00 78 831,2031 699,1

0

24 734,3

0

22 397,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 78 831,2031 699,1

0

24 734,3

0

22 397,8

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 80 440,1032 346,1

0

25 239,1

0

22 854,9

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 48 591,6

0

25 527,4

0

0,00 0,00 74 119,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 73 377,700,00 48 105,6

0

25 272,1

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 73 377,700,00 48 105,6

0

25 272,1

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 74 119,000,00 48 591,6

0

25 527,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 31 068,6

0

25 247,3

0

23 167,3

0

0,00 0,00 79 483,20

федеральный бюджет 0,000,00 77 893,6030 447,2

0

24 742,4

0

22 704,0

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 77 893,6030 447,2

0

24 742,4

0

22 704,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 79 483,2031 068,6

0

25 247,3

0

23 167,3

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 48 033,7

0

25 215,4

0

0,00 0,00 73 249,10

федеральный бюджет 0,000,00 71 051,600,00 46 592,7 24 458,9 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 71 051,600,00 46 592,7

0

24 458,9

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 73 249,100,00 48 033,7

0

25 215,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 45 231,4

0

0,00 0,00 45 231,40

федеральный бюджет 0,000,00 43 874,500,00 0,00 43 874,5

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 43 874,500,00 0,00 43 874,5

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 45 231,400,00 0,00 45 231,4

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 0,00 48 696,0

0

25 775,8

0

0,00 0,00 74 471,80

федеральный бюджет 0,000,00 73 727,000,00 48 209,0

0

25 518,0

0

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 73 727,000,00 48 209,0

0

25 518,0

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 74 471,800,00 48 696,0

0

25 775,8

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 31 093,4

0

25 693,2

0

23 519,6

0

0,00 0,00 80 306,20

федеральный бюджет 0,000,00 47 380,7018 345,1

0

15 159,0

0

13 876,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 47 380,7018 345,1

0

15 159,0

0

13 876,6

0

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 80 306,2031 093,4

0

25 693,2

0

23 519,6

0

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


